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Työssä tarkasteltiin ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelua pienissä startup-yrityksissä kirjalli-
suus- ja case-tutkimuksen avulla. Näiden yritysten toimintamalleja tutkitaan kirjallisuudessa har-
voin. Pienissä startup-yrityksissä arkkitehtuurisuunnittelu on haastavaa rajallisten resurssien vuok-
si. Työssä keskityttiin tutkimaan Lean Startup ja "Minimum Viable Product", eli MVP-metodologi-
oiden sekä resurssivajeen vaikutusta arkkitehtuurisuunnitteluun.
Kirjallisuustutkimuksessa tarkasteltiin startup-yrityksiä ja arkkitehtuurin suunnittelun proses-
seja ja siihen liittyviä konsepteja. Case-tutkimuksessa taas tutkittiin käytännössä, kuinka pienen
startup-yrityksen MVP-prosessi toimii.
Työssä selvisi, että pienen yrityksen resurssit asettavat rajoitteita arkkitehtuurisuunnittelulle ja
MVP:n toteuttamiselle. Suunnittelumenetelmät, jotka vaativat vähän resursseja soveltuivat parhai-
ten tämän tyyppisille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi arkkitehtuuriprototyypit ja erittäin kevyt
dokumentaatio. Pienen startup-yrityksen tulisi myöskin harkita vaihtoehtoja MVP-metodologialle,
ennen sen käyttöönottoa. Ohjelmoidun MVP-tuotteen kehittäminen vie enemmän resursseja muun
muassa ei-ohjelmoituihin prototyyppeihin verrattuna.
Case-tutkimus tarkastelee vain yhden startup-yrityksen MVP-prosessia. Työssä tehtyjä pää-
telmiä voidaan soveltaa muihin projekteihin harkiten, vaikka tämä tutkimus on suppea. Jatkossa
pienten startup-yritysten toiminnan ja arkkitehtuurisuunnitteluprosessin tutkimusta tulisi laajentaa
pieniin yrityksiin, jotka sekä menestyvät että epäonnistuvat. Niiden eroavaisuuksia tulisi tutkia,
jotta voitaisiin selvittää niiden menestykseen johtavat tekijät.
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This thesis studied designing software architecture in small startup companies by the means
of researching other literature and performing a case study. The processes and activites of these
types of companies are rarely covered in literature. It is often difficult to carry out architectural
design in small startup companies due to their lack of resources. The impact of Lean Startup and
"Minimum Viable Product" (MVP) -methodologies on architecture design were the main focus of
this study.
The literature research covered startup companies, the processes of architecture design, and
the concepts relating to it. In the case study the processes of small startup companies were
examined in practice.
The studies indicated that the lack of resources in small startup companies sets restrictions for
the architecture design methods and realising MVPs. The methods for desiging the architecture
that require the least amount of resources seem to be the best fit for these types of companies. For
example, architecture prototypes and very light documentation seemed to suit this context. Small
startup companies should also consider alternatives to the MVP approach before fully committing
to it. This is due to the extra effort required in programming an MVP over validation methods that
do not require any programming.
The case study in this thesis only covers one startup project and its MVP process. The con-
clusions can be applied to other projects using consideration, even though this study is limited.
In the future the processes and activities of small startup companies and their architecture de-
sign process should be expanded to multiple small startup companies. The future studies should
include companies that succeed and fail. This would allow the differences between them to be
scrutinised and the factors that lead to their success to be found.
Keywords: thesis, software architecture, startup, lean, MVP, design
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11 JOHDANTO
Nykyisin on olemassa monia menestyviä teknologia-startup-yrityksiä, kuten Uber ja
Airbnb. Ne ovat niin sanottuja yksisarvisia, eli yrityksiä, jotka tuottavat verkkopalveluita
tai ohjelmistoja ja ne ovat arvoltaan yli miljardi dollaria. Tällaisten yritysten olemassaolo
tekee startup-maailmasta erittäin houkuttelevan yrittäjille.
Todellisuudessa startup-yrityksen aloittaminen on vaikeaa ja monet niistä epäonnistuvat.
Startup-yrityksillä ei monesti ole aluksi selkeää liiketoimintamallia, eikä maksavia asiak-
kaita. Lean Startup on iteratiivinen prosessi, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa ja hel-
pottaa startup-yrityksen aloittamista ja päästä tilanteeseen, jossa yrityksellä on sekä tes-
tattu liiketoimintamalli että maksavia asiakkaita. Ohjelmistoa kehittävät startup-yritykset
käyttävät usein "Minimum Viable Product", eli MVP-metodologiaa tuotteensa kehittämi-
seksi Lean Startup -prosessin ohella. Siinä ohjelmistoa tuotetaan pienissä osissa. Vaikka
sillä voidaan kehittää liiketoimintamallia ja tuotetta pienillä riskeillä, se aiheuttaa joitain
haasteita ohjelmistokehitykseen.
Ohjelmistoarkkitehtuurilla on suuri vaikutus ohjelmistoprojektin onnistumiseen. Sopima-
ton arkkitehtuuri voi johtaa ohjelmiston heikkoon laatuun, taloudellisiin menetyksiin ja jopa
pahimmassa tapauksessa siihen, että ohjelmisto ei valmistu ollenkaan. Erityisesti pienis-
sä startup-yrityksissä arkkitehtuurin suunnittelu ei ole triviaalia resurssivajeen takia. Oh-
jelmistolle asetetut vaatimukset voivat muuttua radikaalisti kehityksen aikana Lean Star-
tup -prosessin takia. Arkkitehtuurin suunnittelu ennen vaatimusten varmistumista kulut-
taa resursseja, sillä suunnittelu - tai toteutustyötä täytyy tehdä uudestaan. Lisäksi, arkki-
tehtuurisuunnittelua pienen startup-yrityksen viitekehyksessä käsitellään kirjallisuudessa
harvoin.
Tässä työssä tutkitaan ketterään kehitykseen startup-ympäristöön sopivia arkkitehtuu-
rin suunnittelumenetelmiä kirjallisuustutkimuksen avulla. Työssä selvitetään myös mi-
tä työkaluja arkkitehtuurisuunnittelua varten on olemassa sekä miten Lean Startup ja
MVP-metodologiat vaikuttavat tuotekehitykseen ja arkkitehtuurisuunnitteluun käytännös-
sä. Näitä tarkastellaan kirjallisuus- että case-tutkimuksen avulla.
Työn luvussa 2 tarkastellaan ohjelmistoarkkitehtuuria ja sen suunnittelua yleisesti. Lu-
ku 3 esittelee startup yritysten prosesseja ja 4 esitellään kuinka ohjelmistoarkkitehtuu-
risuunnittelu voidaan yhdistää starup-prosessiin. Luku 5 esittelee erilaisia konsepteja,
jotka liittyvät arkkitehtuurisuunnitteluun ja tarkastelee niiden sopivuutta Lean Startup -
prosessiin. Luku 6 käsittelee arkkitehtuurin dokumentointia, 7 arkkitehtuurin arviointia, 8
2case-tutkimusta sekä sen tuloksia ja 9 sisältää analyysin tutkimuksen tuloksista ja laajuu-
desta. Lopuksi luku 10 kokoaa yhteen työn tärkeimmät kohdat.
32 OHJELMISTOARKKITEHTUURI
Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelun tarkoituksena on parantaa ohjelmiston laatua kor-
kean tason pohdinnan avulla. Korkean tason suunnittelupäätösten käyttö ohjelmistotuo-
tannossa sai alkunsa 70-luvun alussa. Tällöin havaittiin kuinka modulaarisuutta ja tiedon
piilottamista voidaan käyttää ohjelmiston joustavuuden ja ymmärrettävyyden aikaansaa-
miseksi [50]. Halu toteuttaa aina vain monimutkaisempia ohjelmistoja nopeammin ja kus-
tannustehokkaammin silti ylläpitäen saman laatutason on sittemmin kasvattanut mielen-
kiintoa ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelua kohtaan [62]. Arkkitehtuuri toimii myös kes-
kustelun aiheena eri sidosryhmien kanssa keskusteltaessa [6].
Ohjelmistoarkkitehtuurille ei ole muodostunut yksiselitteistä määritelmää vaan se riippuu
lähestymiskulmasta. Esimerkiksi Perry ja Wolf määrittelevät sen artikkelissaan (1992)
kolmiosaisesti. Siinä se koostuu
• joukosta arkkitehtuurillisia elementtejä
• periaatteista, jotka ohjaavat elementtien välisiä suhteita ja niiden ominaisuuksia
• perusteluista tiettyjen elementtien ja niiden muodostelman valintaan. [51]
Bass ja Kazman (2003) toisaalta määrittelevät seuraavasti: Järjestelmän ohjelmistoarkki-
tehtuuri on
• joukko rakenteita järjestelmän miettimistä varten
• ohjelmistoelementtejä ja niiden välisiä suhteita, jotka muodostavat suuremmat ra-
kenteet
• ohjelmistoelementtien ja suhteiden ominaisuuksia [10].
Joka tapauksessa arkkitehtuurin omaksutaan koostuvan komponenteista ja niiden väli-
sistä suhteista. Perustelut näille ovat tärkeässä osassa. Ohjelmistoarkkitehtuurille omi-
naista on korkea abstraktiotaso. Pienien toteutusyksityiskohtien suunnitteluun ei arkki-
tehtuurisuunnittelussa ole syytä kuluttaa resursseja. Sen tarkoituksena on kuvata kuinka
suuremmat kokonaisuudet kytkeytyvät toisiinsa. Tässä työssä ohjelmistoarkkitehtuuril-
la tarkoitetaan komponentteja, niiden välisiä suhteita sekä ominaisuuksia ja perusteluja
näille.
Moderneissa ohjelmistoissa suunnittelun laiminlyöminen voi johtaa ongelmiin ohjelmiston
kompleksisuuden kanssa. [62] Nämä ongelmat voivat aiheuttaa jopa ohjelmiston valmis-
tumisen estymisen ja parhaimmassa tapauksessa johtavat vain taloudellisiin menetyksiin.
4Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu tavalla tai toisella on siis oleellinen osa ohjelmisto-
tuotantoprosessia.
Laajan ohjelmiston laadulliset ominaisuudet määräytyvätkin pääosin ohjelmiston arkki-
tehtuurin perusteella. Suurissa järjestelmissä niiden ominaisuudet, kuten tehokkuus, saa-
tavuus, muunneltavuus riippuvat enemmän järjestelmän yleisarkkitehtuurista, kuin koodin
tasolla tehdyistä valinnoista. Esimerkiksi ohjelmointikielen, suunnitelmien yksityiskohtien,
algoritmien, tietorakenteiden tai testauksen vaikutus ei ole yhtä suuri näille ominaisuuk-
sille, kuin arkkitehtuurin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö matalamman tason
valinnat, kuten algoritmit ja tietorakenteet ole tärkeitä, mutta niillä on pienempi vaikutus
järjestelmän menestymiseen. [34]
Kaikessa arkkitehtuurisuunnittelussa toistuu aina samat vaiheet. Hyvä ymmärrys sen
suunnitteluprosessista ja elinkaaresta on tärkeää. Yleensä oletetaan, että arkkitehtuu-
risuunnitelma on luova tapahtuma, jossa ei ole tarkkaan määriteltyä prosessia. Monet
suuret järjestelmät ovatkin rakentuneet tällä tavalla. Luovuuteen ja pohdintaan kannus-
tavan prosessin seuraaminen on kuitenkin tärkeää ison järjestelmän suunnittelussa ja
arvioinnissa. Kuten muillakin ohjelmistokehitykseen liittyvillä tuotoksilla on elinkaari, jos-
sa on useita eri vaiheita ja tehtäviä. Jokaisella vaiheella on omat esiehdot sen käytölle ja
sovellettavuudelle. [2, 59]
Seuraavaksi esitellään nämä vaiheet, kuten Tang et al. ovat ne kuvailleet. Ne ovat myös
näkyvissä kuvassa 2.1.
1. Ongelma-alueen analysointi. Ongelma-alueen analysointi koostuu useasta alikokonai-
suudesta ja tehtävästä. Sen tarkoituksena on määrittää mitkä ovat ne ongelmat, jotka
pitää ratkaista. Tähän voi kuulua arkkitehtuurille asetettujen vaatimusten tutkiminen ja
varmistaminen, sidosryhmien mielipiteiden kerääminen ja vaatimusten priorisointi. [2, 59]
2. Arkkitehtuurillisten päätösten suunnittelu ja kuvaus. Tässä vaiheessa pyritään teke-
mään tärkeimmät arkkitehtuurilliset päätökset vaatimusten perusteella. Arkkitehti voi ar-
vioida ja päättää useamman vaihtoehdon joukosta ne, jotka ovat sopivimmat ja optimaali-
simmat kyseiseen sovellukseen. Hän vastaa myös arkkitehtuurin dokumentoinnista käyt-
täen asiaankuuluvia dokumentointimenetelmiä. [2, 59]
3. Arkkitehtuurin arviointi. Arkkitehtuurin arvioinnissa on tarkoituksena varmistaa, että
valitut ratkaisut ovat varmasti parhaiten sopivia ongelman ratkaisemiseksi ja laatuomi-
naisuuksien takaamiseksi. Tällöin arvioidaan arkkitehdin tekemät ratkaisut vaatimuksiin
nähden. [2, 59]
5Kuva 2.1. Arkkitehtuurisuunnittelu voidaan jakaa erillisiin vaiheisiin. (Muokattu [2] kuvas-
ta.)
4. Arkkitehtuurin toteutus. Suunnitellusta arkkitehtuurista tehdään yksityiskohtainen suun-
nitelma ja se toteutetaan. Ohjelmistokehittäjät tekevät useita päätöksiä, joiden tulee olla
linjassa korkean tason arkkitehtuuripäätösten kanssa. Kehittäjien tulee varmistaa ark-
kitehtuurin suunnittelijalta, että heidän päätöksensä ovat yhteensopivia arkkitehtuurin
kanssa. [2, 59]
5. Arkkitehtuurin ylläpito. Arkkitehtuurin ylläpitoon kuuluu muutoksien teko ajan myötä,
kun arkkitehtuuri kehittyy parannusten ja ylläpidollisten vaatimusten takia. Nämä asetta-
vat monia uudenlaisia vaatimuksia arkkitehtuurille ja järjestelmälle. Tiedonhallinnan nä-
kökulmasta aiemmat päätökset uudelleenarvioidaan verraten niitä muuttuneiden vaati-
muksien mahdollisiin vaikutuksiin. Tällöin tehdään uusia päätöksiä, jotka tukevat uusia
vaatimuksia, mutta jotka eivät riko arkkitehtuurin yhtenäisyyttä. [2, 59]
Edellä mainitut vaiheet eivät kuitenkaan ole perättäisiä. Ne tehdään enemmänkin iteroi-
den tai aiemman päälle rakentaen. Tehtävät, jotka liittyvät yhteen vaiheeseen voidaan
suorittaa tai niitä voidaan tehdä uudelleen samaan aikaan, kuin tehdään muihin tehtäviin
liittyviä vaiheita. [2, 59]
Arkkitehtuurisuunnitelun eri vaiheisiin perehdytään työssä osissa 5, 6 ja 7. Osa 4 käsitte-
lee arkkitehtuurisuunnittelua projektihallinnollisesta ja prosessinäkökulmasta.
63 STARTUP-PROSESSI
Startup-yritykseksi lasketaan karkeasti uudet yritykset, jotka etsivät liiketoimintamallia ja
ovat kasvuhakuisia. [18] Niille on ominaista, että yrityksen luoma tuote rakennetaan va-
lidoidun oppimisen avulla. Validoidussa oppimisessa testataan liiketoimintaideaa ja teh-
dään tuotteeseen muutoksia tämän testauksen perusteella. Yrityksellä ei siis välttämättä
ole aluksi tiedossa, mikä on heidän lopullinen myytävä tuotteensa. Tuote kehittyy ajan
saatossa iteratiivisesti. [18] Muita ominaispiirteitä startup-yrityksille on niiden pienet re-
surssit ja nopeat kasvutavoitteet. Tutkimusta on aiemmin tehty lähinnä vakiintuneiden yri-
tysten näkökulmasta. Pienten startup-yritysten ongelmat ovat olleet vähemmän tarkaste-
lussa [12].
3.1 Lean Startup
Startup-yritysten aloittaminen ja tuottavaksi saaminen on sen koosta riippumatta vai-
keaa. Aloituksen avuksi on kehitetty erilaisia ohjeistavia malleja, jotka esittelevät muis-
sa startup-yrityksissä toimivaksi koettuja menetelmiä. [17] Nämä voivat yksinkertaistaa
haastavaa aloitusprosessia huomattavasti.
Lean Startup on prosessimuoto, jota monet startup-yritykset käyttävät tuotekehitykseen
[17, 18, 44, 60]. Se on iteratiivinen prosessi, jossa suoritetaan kolmea eri pääaktiviteettia:
rakennus, validointi ja oppiminen. [52] Pääaktiviteettien suhteet on esitetty kuvassa 3.1.
Ensiksi idea liiketoimimalli kuvataan käyttäen liiketoimintamallinnuspohjaa niin että se
sisältää testattavia oletuksia. Liiketoimintamallinnuspohja sisältää kaikki olennaiset asiat,
joista yrittäjillä tulisi olla tarpeeksi varmuutta. [52]
Seuraavaksi yrittäjät testaavat olettamuksia, joista liiketoimintamalli muodostuu. Testien
laajuus ja tapa riippuu olettamuksien kriittisyydestä prosessin jatkon kannalta. "Minimum
viable product", eli MVP on yksi olettamuksien testaustapa. [52] MVP-termillä voidaan
tarkoittaa hieman eri asioita riippuen kontekstista. Tässä työssä sillä tarkoitetaan tuot-
teesta luotavaa ohjelmoitua versiota, joka sisältää vain vähimmäismäärän ominaisuuk-
sia. Se toteutetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa ja käyttäen mahdollisimman vähän
resursseja, kuitenkin niin että sillä on mahdollista validoida olettamuksia. Se ei kuiten-
kaan ole vielä valmis tuote, vaan työkalu validointiin [60]. Validointi tulisi tehdä useimmilla
asiakasryhmillä, mutta myös rahoittajilla ja alan erikoisasiantuntijoilla [17].
7Kuva 3.1. Lean Startup perustuu validoituun oppimiseen, jossa tuotetta rakennetaan
osissa. (Muokattu [14] kuvasta.)
Viimeisessä vaiheessa, kun kaikki olettamukset on validoitu, tuote on valmis markkinoille.
Tällöin on selvillä, että tuotteella on asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan siitä. Lean
Startup -metodologian tarkoituksena on päästä tähän tilaan. [44, 52] Ennen ohjelmisto-
kehityksen aloittamista kunnolla startup yrityksen olisi kuitenkin hyvä saada muutamia
maksavia asiakkaita ja testata olettamuksia halvoilla menetelmillä [17].
Kaiken kaikkiaan Lean Startup on kaavamainen prosessi, joka sisältää pienempiä vaihei-
ta, kuin kolmen pääaktiviteetit abstraktio pystyy kuvaamaan. Sen eri vaiheet on esitetty
vielä yksityiskohtaisemmin kuvassa 3.2.
8Kuva 3.2. MVP-prosessi seuraa ennalta asetettua kaavaa. (Muokattu [44] kuvasta.)
Ketterää kehitystä ja Scrum-prosessia voidaan hyödyntää Lean Startup -metodologian
rakennusvaiheessa. Tämä koskee erityisesti liiketoimintaidean validointitapoja, joissa to-
teutetaan toimiva ohjelmisto testattavaksi. [14, 60] Muut testaustavat ovat yleensä ke-
veämpiä, eivätkä ne vaadi yhtä tarkoin määriteltyä prosessia rakentamisen avuksi. Esi-
merkiksi paperille tehtävät käyttöliittymäprototyypit voivat valmistua yhden päivän sisällä.
Lean Startup ja MVP -metodologioiden käyttö aiheuttaa kuitenkin joitain ristiriitoja ohjel-
mistokehityksen yhteydessä. MVP:hen on järkevää tehdä vain sen vaatimia ominaisuuk-
sia. Suunnitelmia ei pitäisi yleistää, eikä toteuttaa mitään mahdollista seuraavaa projektia
varten. Tämä on tärkeää startup-yritysten rajoitteellisten resurssien vuoksi. Kun tuottei-
den suunta ja tarkoitukset ovat vakiintuneet, yleistykset ja suunnittelu tulevaisuutta varten
voivat muuttua tärkeämmiksi. Toisaalta, lyhyen tähtäimen suunnittelu voi johtaa suureen
tekniseen velkaan. Arkkitehtuuriin ja toteutuksen refaktoroinnin mahdollisuuteen toisaal-
9ta taas tulisi panostaa joka tapauksessa. Muun muassa tuotteesta pitää pystyä helposti
poistamaan ominaisuuksia. Lisäksi kehittäjien ammattitaito ja teknologioiden skaalautu-
vuus tulee ottaa huomioon, sillä ne auttavat pitkällä aikavälillä. [17] Nämä kuitenkin vaa-
tivat pitkän aikavälin suunnittelua.
Lisäksi startup yritykselle on tärkeää huomioida tuotantoprosessin kehittäminen tuoteke-
hityksen ohella. Dande et al. huomauttavat, että ajoitus prosessin kehitykselle tulee olla
oikea, sillä prosessin kehittämiseen vaaditaan yleensä resursseja yrityksen kokeneimmil-
ta ja parhaimmilta työntekijöiltä. Itse tuotteen tulisi olla etusijalla, ja prosessin parannukset
tulisi tehdä kasvuvalmisteluina sekä suunnitella ja ajoittaa tarkasti. [17]
MVP ei ole ainoa työkalu olettamusten validointiin Lean Startup -metodologiaa käytet-
täessä. Dande et al. mukaan siihen voidaan käyttää esimerkiksi paperiprototyyppejä tai
jotain muita nopeita ja halpoja menetelmiä. Pääasiana on, että idea tulee ymmärretyksi.
Ohjelmistostartup-yritysten tulisikin käyttää halpoja, jopa nollabudjetin menetelmiä var-
mistaakseen, että ihmiset todella tarvitsevat tuotetta tai palvelua. [17] Ne kumminkin vaa-
tivat muuta osaamista, kuin tietämystä arkkitehtuurisuunnittelusta, joten niitä ei tutkita
lisää tässä työssä.
Lean Startup -menetelmää käytettäessä on myös mahdollista päätyä tilanteeseen, jos-
sa validointi ei tuota tuotteelle suotuisia tuloksia. Tällöin on mahdollista joko "sinnitel-
lä"engl. persevere idean kanssa ja tehdä uusia testejä tai tehdä pivot. Pivot on järjes-
telmällinen suunnanmuutos, jonka tarkoituksena on testata uutta perustavanlaatuista hy-
poteesia tuotteesta ja liiketoimintamallista. [49] Pivotin aikana siis suunnitellaan tuotetta
uudestaan tai vaihdetaan liiketoimintasuunnitelmaa.
3.2 MVP-ohjelmiston tuottaminen
Historiallisesti ohjelmistoja toteutettiin vesiputousmallisissa projekteissa. Niissä tuotan-
toprosessi jaetaan erillisiin peräkkäisiin vaiheisiin ja ohjelmistoarkkitehtuuri suunnitellaan
ennen itse ohjelmointityön alkamista. Tämä prosessimalli on kuitenkin todettu olevan mo-
nessa mielessä ongelmallinen ohjelmistotuotannossa. [18]
Vesiputousmalliin yksi suurimmista ongelmista on sen huono kyky reagoida muuttuviin
vaatimusmäärittelyihin. Siinä ohjelma suunnitellaan kokonaan kehityksen varhaisessa
vaiheessa. Tämä sitoo paljon resursseja ennen kuin konkreettista toimivaa ohjelmaa on
saatu aikaiseksi. Lisäksi koko ohjelmisto perustuu yhteen suunnitelman, jonka muuttami-
nen on todennäköisesti työlästä, sillä muutoksiin ei suunnitteluvaiheessa olla varauduttu.
Vaatimusten muuttaminen palauttaa prosessin sen alkuvaiheeseen.
Käytännössä vaatimukset perustuvat olettamuksille, jonka takia ne muuttuvat usein. Toi-
saalta, vesiputousmalli yhdistetään tiiviisti arkkitehtuurin suunnitteluun, sillä perinteisesti
siinä on painotettu suunnitteluvaiheen tärkeyttä.
2000-luvun alusta lähtien niin sanotun ketterän kehityksen prosessimuodot ovat yleisty-
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neet. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi Scrum ja Extreme Programming (XP). Niis-
sä perinteiseen malliin verrattuna suoritetaan kaikkia ohjelmistotuotannon vaiheita aina
suunnittelusta testaukseen lyhyissä iteraatioissa. [5, 24, 46, 60] Tässä työssä käsitel-
lään ketterää kehitystä erityisesti Scrum-prosessin näkökulmasta, sillä se on teollisuudes-
sa käytössä laajasti. Ketterä kehitys toimii joka tapauksessa paremmin startup-yrityksen
luonteen kanssa vesiputousmalliin verrattuna. [18] Tämä johtuu muun muassa siitä, että
se mahdollistaa nopeamman palauteketjun ja vaatii vähemmän alkuresursseja. [18, 54]
Tässä työssä keskitytäänkin arkkitehtuurisuunnitteluun ketterän kehityksen osana.
Työssä käsitellään sekä ketterää ohjelmistokehitystä että Lean Startup -prosessia. Nämä
molemmat ovat iteratiivisia prosesseja, mutta niissä iteraatiot tarkoittavat eri asioita. [60]
Lean Startup -metodologiassa iteraatioksi kutsutaan yhtä sykliä, jossa tuotetta rakenne-
taan, mitataan ja siitä opitaan. Toisaalta taas ketterässä kehityksessä yksi iteraatio tar-
koittaa ajoitettuja toistuvia syklejä, jonka aikana tehdään ohjelmistokehitystä. Näitä kut-
sutaan tässä työssä jatkossa Scrum-menetelmässä käytetyllä termillä "sprintti". Yhden
Lean Startup -iteraation aikana voi siis olla useita sprinttejä.
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4 ARKKITEHTUURISUUNNITTELU LEAN STARTUP
-KEHITYKSESSÄ
Muutama vuosi sitten, ketterän kehityksen leviämisen myötä, kiinnostus kattavaa ja syväl-
listä suunnittelua kohtaan vaikutti olevan laskussa. Useasti arkkitehtuurisuunnittelu kuu-
luu tällaisen suunnittelun piiriin. Kirjallisuudessa mainitaan, että monet pitävät sitä jopa
haitallisena ketterän kehityksen kulttuurissa [54]. On kuitenkin huomattu, että ketterissä
prosesseissa arkkitehtuurisuunnittelun pois jättäminen lisää niin sanottua teknistä velkaa;
se tulee myöhemmin tehtäväksi "korkojen kanssa"[11]. Yksi selitys arkkitehtuurisuunnit-
telun laiminlyöntiin on, että siihen ei oteta ketterissä prosesseissa kantaa, ja toimivalle
tuotteelle annetaan siinä enemmän painoarvoa kuin dokumentaatiolle. Usein tuotteen
kehitykselle asetetun suuren painoarvon tulkitaan tarkoittavan sitä, että dokumentaatiolla
ja suunnittelulla ei ole merkitystä. Toinen ongelma on, että muun muassa yleisesti käyte-
tyssä Scrum-metodologiassa arkkitehtuurisuunnittelulle ei ole erillistä mainintaa, ja sille
ei siinä erikseen varata resursseja. [56, 63]
Ketterässä kehityksessä on Kazman et al. mukaan kaksi kilpailevaa tekijää, jotka vaikut-
tavat arkkitehtuurisuunnitteluun:
• toiminnallisten vaatimusten toteuttaminen lyhyellä aikavälillä
• laatutavoitteiden täyttäminen lyhellä ja pitkällä aikavälillä [11].
Nämä kilpailevat myös Lean Startup- ja MVP-metodologioita käytettäessä. Toiminnallis-
ten vaatimusten toteutus on perustana ketterässä kehityksessä. Lean Startup -metodologi-
assa käyttäjälle tulee tuottaa arvoa varhaisessa vaiheessa ja usein. Laatutavoitteiden
täyttäminen taas on välttämätöntä, sillä sen laiminlyöminen johtaa projektin pysähtymi-
seen, koska muutoksien tekemisestä tulee liian monimutkaista.
Projektin vaatima arkkitehtuurillinen suunnittelu riippuu Abrahamsson et al. [1] mukaan
erittäin paljon projektin kontekstista. Kontekstiin kuuluu projektin ympäristö, esimerkiksi
organisaatio tai sovelluksen toiminta-ala. Lisäksi siihen kuuluu projektin sisäiset tekijät
kuten sen koko, liiketoimintamalli, työntekijöiden määrä ja fyysinen sijainti, järjestelmän
ikä ja sen toimivuuden tärkeys. Myös monet muut tekijät voivat vaikuttaa tarvittavan arkki-
tehtuurisuunnittelun määrään. Ketterässä kehityksessä sitä tulisi tehdä vain juuri tarvitta-
va määrä. Arkkitehtuurisuunnittelua tulisi tehdä mahdollisimman vähän, ja siihen liittyvän
toiminnan tulisi olla tehokasta. Abrahamsson et al. mainitsevat, että suuret ja monimut-
kaiset projektit vaativat merkittävän määrän arkkitehtuurisuunnittelua, ja niissä ketteriä
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menetelmiä tulisi muokata sopimaan kyseiseen kontekstiin. [1]
Seuraavissa luvuissa käsitellään arkkitehtuurin suunnittelua iteratiivisissa Lean Startup
-metodologiaa seuraavissa prosesseissa.
4.1 Koko arkkitehtuurin suunnittelu etukäteen
Vaikka ketterää kehitystä harjoittavien keskuudessa on yleinen käsitys, ettei suunnitte-
lua tulisi tehdä etukäteen, niin ketterät metodologiat eivät pakota suunnittelun ohittami-
seen [64]. Arkkitehtuuri voidaankin suunnitella ketterissäkin projekteissa kokonaan etu-
käteen. Suunnitelmien yksityiskohdat jätetään tällöin toteutuksen aikaisiksi päätöksiksi,
mutta suuremmat abstraktiot ja vuorovaikutukset päätetään ennen ketterän toteuttami-
sen alkua. Toisaalta Lean Startup -prosessimuotoa seurattaessa sitä ei voida kuitenkaan
koskaan suunnitella kokonaan "lopulliselle"tuotteelle, sillä vain seuraavan MVP:n tavoit-
teet ja määrittely ovat selvillä. Tämä lähestymistapa MVP ja Scrum-metodologioihin in-
tegroituna on esitetty kuvassa 4.1.
Kuva 4.1. Arkkitehtuurisuunnittelua seuraa sprintit, validointi ja oppiminen.
Kuten kuvasta 4.1 voidaan havaita, arkkitehtuurisuunnittelua seuraavat ketterät toteu-
tussprintit ja Lean Startup -metodologiaan liittyvät validointi sekä oppiminen.
Eloranta et al. huomasivat, että teollisuudessa tätä lähestymistapaa käytetään yleensä,
kun tavoitteena on tehdä monimutkainen reaaliajassa toimiva sulautettu järjestelmä, eli
laitteisto, jolla on jokin tietty tarkoitus. Näiden toteuttamiseen vaaditaan paljon koodia,
ja niitä toteuttavilla yrityksillä on omat alustansa, joiden päälle toteutetaan tietynlaisia
järjestelmiä. Eloranta et al. havaitsivat myös, että laitteiston läheisellä ohjelmoinnilla on
suuri merkitys arkkitehtuurin kannalta ja sen vuoksi sitä tulee miettiä harkiten ennen oh-
jelmiston toteuttamista. Heidän tutkimuksessaan arkkitehtuurisuunnittelu kesti yrityksiltä
puoli vuotta. [20] Tämä on kuitenkin startup-yrityksen kontekstissa aivan liian pitkä aika
pelkkään suunnitteluvaiheeseen. Tuotteesta pitäisi saada käyttäjille nopeammin testat-
tava versio, sillä muuten vielä muodostumattomista liiketoimintasuunnitelmista ja isoista
alkuinvestoinneista johtuvat riskit kasvavat suuriksi tai tuotteen kehitys hidastuu liikaa.
Tätä lähestymistapaa käytettäessä toteutuksen aikana pyritään tekemään vain pieniä
muutoksia arkkitehtuuriin ja niitä tekevät samat arkkitehdit, jotka aluksi suunnittelivat
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sen. Ohjelmoijat eivät siis muokkaa arkkitehtuuria. [20, 43] Käytännössä arkkitehtuuri voi
muuttua, kun tuotteelle asetetaan uusia vaatimuksia tai ympäröivistä tekijöistä saadaan
uutta tietoa toteutus-sprinttien aikana. Alustan muutokset voivat myös vaikuttaa arkkiteh-
tuuriin niin, että sitä joudutaan muokkaamaan. [20]
Eloranta et al. havaitsivat, että tässä lähestymistavassa on jotain hyötyjä ketterässäkin
projektissa. Kun suunnittelu tehdään etukäteen, niin toiminnallisuudet saadaan pienen-
nettyä sprinttimuotoiseen kokoon ja backlogin muodostamisesta tulee helpompaa. Muu-
toin ne muodostuisivat liian suuriksi toteutettavaksi yhdessä sprintissä. [20]
Arkkitehtuurin suunnittelu ennen toteutuksen aloittamista vaatii:
• paljon luottamusta tuotteen vaatimusten vakauteen
• riittävän määrään maksavia asiakkaita.
Suunnittelu etukäteen vaatisi paljon resursseja ja lisäisi epäonnistumisen riskejä, jos ko-
ko ohjelmisto toteutettaisiin kerralla. Lean Startup -prosessia seurattaessa ohjelmiston
arkkitehtuuri voidaan kuitenkin suunnitella vain seuraavaa MVP:tä varten. Tällöin suun-
nittelu ei todellisuudessa tapahdu kokonaan etukäteen, vaan iteratiivisesti. Se tekee tästä
lähestymistavasta mahdollisen vaihtoehdon Lean Startup -mallia käytettäessä. Prosessi-
muodoissa, joissa ohjelmistoa ei rakenneta ja testauteta pienemmissä osissa, se ei sitä
välttämättä ole. Monen kuukauden pituiset suunnitteluvaiheet eivät kuitenkaan ole järke-
viä startup-kontekstissa. Tämä ei ole toisaalta lähestymistavan puhtain muoto ja suunnit-
teluvaiheen lyhentyessä se alkaakin muistuttamaan yhä enemmän arkkitehtuurisprintti-
menetelmää.
4.2 Arkkitehtuurisprintti (0-sprintti)
Ketterässä kehityksessä arkkitehtuurisuunnittelun toteuttamiseen voidaan varata ensim-
mäinen sprintti. Tässä lähestymistavassa toteutuksen aloittaminen suoraan ohjelmoimal-
la korvataankin arkkitehtuurin suunnittelulla. Tämä ei ole yhtä laaja ja yksityiskohtainen
selvitys tai suunnitteluvaihe, kuin aiemmin esitellyssä lähestymistavassa. Se kuitenkin
tarjoaa harkitun pohjan ohjelmiston rakenteelle. Suurin eroavaisuus ensimmäiseen me-
netelmään on, ettei arkkitehtuuria suunnittele erilliset suunnittelijat, vaan kehittäjät itse ja
sen huomattavasti lyhyempi kesto, maksimissaan 4 viikkoa [20]. 0-sprintti ketterää MVP-
metologiaa hyödyntäen on esitetty kuvassa 4.2.
Arkkitehtuurisprintit ovat Eloranta et al. tutkimuksen mukaan yhtä pitkiä kuin muutkin
sprintit, eli 1-4 viikkoa. Niiden aikana järjestelmän pääsuunnittelijat suunnittelevat alusta-
van arkkitehtuurin kehittäjätyöryhmän kanssa. Alustava arkkitehtuuri ei usein kuitenkaan
ole pysyvä ja se kehittyy ja muuttuu ohjelmiston kehityksen yhteydessä. [20]
Arkkitehtuuriin tulisi Abrahamsson et al. mukaan keskittyä tarpeeksi varhaisessa vaihees-
sa, sillä arkkitehtuuri sisältää joukon tärkeitä päätöksiä ohjelmiston rakenteesta ja sen
toiminnasta. Niitä on vaikea poistaa, muuttaa tai refaktoroida, joka Abrahamsson et al.
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Kuva 4.2. Arkkitehtuurisprinttiä käytettäessä ensimmäinen sprintti on omistettu arkkiteh-
tuurisuunnittelulle, tämän jälkeen kehitys jatkuu iteroiden.
mukaan tarkoittaa sitä, että arkkitehtuurisuunnittelu tulisi ottaa käsittelyyn ensimmäisis-
sä ketterissä iteraatioissa. He kehottavat käyttämään 0-sprintti lähestymistapaa ketteris-
sä projekteissa. [1] Kevyt tutkinta aluksi vähentää riskiä sille, että järjestelmästä kehittyy
ajan saatossa liian monimutkainen. Uudelle MVP:lle voidaan suunnitella arkkitehtuuria
aina edellisen version päälle. Arkkitehtuurin kokonaiskuva voi kuitenkin pysyä hallinnas-
sa paremmin kuin ilman erillistä suunnittelua, sillä MVP-iteraatioiden välillä pysähdytään
pohtimaan, onko se vielä käyttökelpoinen ja tukeeko se seuraavaa MVP:tä. Tällöin esi-
merkiksi pivot-kohdassa arkkitehtuuria voidaan analysoida ja refaktoroida systemaatti-
sesti ja tarpeen mukaisesti. Toisaalta se ei vaadi suuria alkuinvestointeja, eikä muutoksia
arkkitehtuuriin ei tarvitse pelätä huolellisesti suunniteltuun, mutta pois heitettyyn ohjel-
mistoon hukattujen resurssien takia.
4.3 Arkkitehtuurin suunnittelu sprintin aikana
Kolmas vaihtoehto on suunnitella ohjelmistoarkkitehtuuri toteutuksen yhteydessä. Tässä
kehittäjät suunnittelevat itse arkkitehtuurin. Ensimmäisten sprinttien aikana on tarkoitus
sekä suunnitella arkkitehtuuria että tuottaa julkaistavia ominaisuuksia. Jokaisen sprintin
aikana arkkitehtuuri, joka liittyy siinä tehtäviin ominaisuuksiin, hiotaan ja aikaisemmin to-
teutettuja ominaisuuksia refaktoroidaan, mikäli se on tarpeellista. Arkkitehtuurisuunnittelu
sprinttien sisällä MVP:tä rakennettaessa esitetty kuvassa 4.3.
Eloranta et al. mukaan yritykset, jotka suunnittelevat arkkitehtuuria ainoastaan sprinttien
sisällä koostuvat juuri sen alan kokeneista kehittäjistä. Ongelmia voi syntyä, jos kehittäjät
eivät ole kokeneita omalla osa-alueellaan, mikä voi johtaa koko projektin epäonnistumi-
seen. Tällöin arkkitehtuuri ei vastaa vaatimuksia ja sitä pitää refaktoroida uudelleen ja
uudelleen. Eloranta et al. huomasivat, että lähestymistapa lisää joka tapauksessa refak-
toroinnin tarvetta, sillä suunnitelmia tehdessä ei oteta huomioon kokonaiskuvaa. [20]
Sturtevant huomauttaa, että ketterässä prosessissa ei-ketterien arkkitehtuurien käyttö
johtaa arvottoman ohjelmiston tuottamiseen. Arkkitehtuurista muodostuu hänen mukaan-
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Kuva 4.3. Arkkitehtuurisuunnittelu voidaan jättää yksittäisiin sprintteihin.
sa suurin este ohjelmistokehitykselle. Ketterä kehitys ja ketterä arkkitehtuuri tulisi olla ta-
sapainossa. [56]
Lean-lähestymistapa yhdistettynä ohjelmistokehitykseen voi joissakin tapauksissa johtaa
ongelmiin. Monet ketterät menetelmät, kuten suunnittelupokeri, backlog ja niin edelleen,
eivät torju ohjelmiston rakenteellisia ongelmia. Jos ohjelmoijat eivät helposti pysty ymmär-
tämään tai muokkaamaan koodia, he eivät pysty vastaamaan validoinnissa vahvistettu-
jen tai hylättyjen olettamuksien aiheuttamiin muutoksiin. Tekninen velka johtaa asiakkaille
tuotettavan arvon tyrehtymiseen. [56] Tämän vuoksi pelkkä sprintin aikana tehtävä suun-
nittelu voi niin ikään johtaa ongelmiin startup-yrityksessä. Vaikka tuote saataisiin nopeasti
markkinoille, voi MVP-iteraatioiden tekeminen jossain vaiheessa muuttua niin työlääksi,
että yritys ei pysy enää kilpailussa mukana tai se ei lopulta pysty täyttämään asiakkaiden
vaatimuksia ja toiveita.
4.4 Erillinen arkkitehtuurityöryhmä
Viimeinen yleisesti käytetty vaihtoehto [20] on erillisen arkkitehtuurityöryhmän käyttämi-
nen. He suunnittelevat arkkitehtuuria samaan aikaan kun kehittäjät toteuttavat ohjelmis-
toa. Nämä molemmat työryhmät toimivat toisistaan kokonaan erillään, mutta myös se-
karyhmät voivat olla mahdollisia. Arkkitehtuurityöryhmään voi kuulua kehittäjätyöryhmän
jäseniä.
Arkkitehtuurityöryhmän jäsenille asetetaan merkkipaaluja. Merkkipaalut ovat ajankoh-
tia, jolloin tietyt arkkitehtuurin osat tulee olla valmiina. Jokainen ohjelmajulkaisu sisältää
yleensä yhden merkkipaalun ja tällöin seuraavan julkaisun arkkitehtuuri tulee olla selvil-
lä. [20] Lean Startup ja MVP -metodologioita käytettäessä tämä voisi tarkoittaa seuraa-
van MVP:n arkkitehtuuria. Kuvassa 4.4 on esitetty erillinen arkkitehtuurityöryhmä MVP-
metodologian osana.
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Kuva 4.4. Arkkitehtuurityöryhmän integraatioon MVP-kehityksessä on monia vaihoehto-
ja.
Kun merkkipaalu on saavutettu, arkkitehtuurityöryhmä esittelee suunnitelmansa, joita voi
olla useita. Kehittäjätyöryhmästä päättävät henkilöt ja mahdollisesti asiakkaat arvioivat
suunnitelmaehdotukset ja päättävät millä suunnitelmalla jatketaan kehittämistä. [20] Ku-
ten kuvasta 4.4 voidaan huomata, niin merkkipaaluille ei kuitenkaan ole luontaista paik-
kaa MVP-metodologiaa käytettäessä. Se voidaan asettaa esimerkiksi joko MVP:n sisäi-
sesti tai ennen seuraavaa MVP-iteraation tekemistä.
Eloranta et al. tutkimukseen osallistuneet yritykset yleensä käyttivät tätä menetelmää, jot-
ta he eivät sotkisi Scrum-prosessia millään tapaa. [20] Startup-yrityksessä ei kuitenkaan
välttämättä ole resursseja erilliseen arkkitehtuuritiimiin ja ketterien menetelmien järjestel-
mällinen seuraaminen ei ole olennaista. Tämän lisäksi sen integrointitapa täytyy erikseen
päättää, kun arkkitehtuurityöryhmää käytetään Lean Startup ja MVP-metologian kanssa.
Arkkitehtuurityöryhmä voi tehdä suunnittelua seuraavaa MVP:tä varten. Tällöin toisaalta
syntyy mahdollisuus sille, että heidän suunnitelmansa menevät hukkaan, jos validoinnin
perusteella päätetään tehdä pivot.
Näiden syiden vuoksi tämä lähestymistapa ei vaikuttaisi sellaisenaan sopivalta aloittele-
valle startup-yritykselle.
4.5 Joukkoistaminen
Joukkoistaminen engl. crowdsourcing on suhteellisen uusi ilmiö ohjelmistokehityksessä.
Termi esiteltiin alun perin vuonna 2006 kuvaamaan hajautettua ongelmanratkaisumallia,
jossa internetin välityksellä ihmiset ratkovat ongelmia. Sittemmin joukkoistamiseen liittyen
on tehty paljon tutkimusta ja sitä on harjoitettu ohjelmistokehityksen yhteydessä. [45]
Joukkoistettussa ohjelmistokehityksessä engl. crowdsourced software engineering yritys
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hyödyntää resursseja verkossa erinäisiin ohjelmistokehityksen tehtäviin, kuten ohjelmoin-
tiin, testaukseen tai suunnitteluun. Joukkoistamisen väitetään vähentävän kehitysaikaa,
sillä se lisää rinnakkaista toimintaa. Se voi lisäksi vähentää kustannuksia ja virheitä ohjel-
mistossa. [39, 55] Joukkoistamiseen ohjelmistokehityksessä on alustoja kuten TopCoder
ja Upwork. [29, 45] Tämän työn puitteissa mielenkiintoisinta on joukkoistamisen käyttä-
minen suunnitteluvaiheessa, sillä työ käsittelee ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelua.
Mao et al. mukaan, kun joukkoistetaan suunnitteluvaihetta, tulee ensin tehdä muutamia
päätöksiä esimerkiksi
• mitä joukkoistetaan
• kuinka pieniä ovat tehtävät
• mitä taitoja tehtävän suorittaminen vaatii sen tekijöiltä
• kuinka tekijöitä kannustetaan suunnitteluun
• miten ja kuinka suurta joukkoa tekijöitä halutaan [45].
Näiden päätösten suunnittelu voi vaatia oman aikansa ja huonosti suunniteltu joukkois-
tettu tehtävä voi mennä hukkaan.
Joissakin edellä mainituista alustoista on ominaisuuksia ohjelmistoarkkitehtuurin jouk-
koistamiseen. Esimerkiksi TopCoder on yksi yleisesti käytetyistä alustoista, jotka tukevat
sen suunnittelua [45]. Niissä on kuitenkin joitakin rajoitteita, kun yhdistetään ja kehite-
tään useiden suunnittelijoiden tekemiä suunnitelmia. Useampien suunnitelmien yhdistely
on kuitenkin hyödyllistä [40]. [45] Joukkoistaminen itsessään vaatii suhteellisen paljon
resursseja sen suunnitteluun, valittujen tuotosten palkitsemiseen ja tulosten tarkastami-
seen. Sen käyttämiseen vaadittujen resurssien vuoksi se ei välttämättä ole mahdollinen
ohjelmistostartup-yrityksen alkuvaiheissa. Ehkä ohjelmistolle asetettujen vaatimusten va-
kiintuessa tai erittäin suurta uutta ominaisuutta tai muutosta tehtäessä joukkoistamista
voitaisiin hyödyntää järkevästi.
Taulukko 4.1 esittää ominaisuuksia eri lähestymistavoille arkkitehtuurisuunnitteluun MVP-
prosessin osana.
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Taulukko 4.1. Lähestymistavat eroavat toisistaan monella tavalla.
Lähestymistapa Suunnittelun kesto Kattavuus
Yhteensopivuus
MVP-prosessiin
Suunnittelu etukäteen Pitkä Erittäin kattava Huono
0-sprintti Keskipitkä Kattava Sopivin
Sprintin aikana
Ei erillistä
suunnitteluvaihetta
Vähäinen Keskinkertainen
Arkkitehtuuri-
työryhmä
Pitkä Erittäin kattava Huono
Joukkoistaminen Keskipitkä/Pitkä Erittäin kattava Keskinkertainen
Kuten taulukosta 4.1 voidaan huomata, 0-sprintti-lähestymistapa sopii ominaisuuksiltaan
parhaiten MVP-prosessin kanssa käytettäväksi kirjallisuustutkimuksen perusteella. Se on
kompromissi kattavan suunnittelun ja resurssien kulutuksen välillä.
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5 YLEISET ARKKITEHTUURISUUNNITTELUN JA
TOTEUTUKSEN KONSEPTIT
Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu vaatii resursseja ja osaamista usealta eri osa-alueilta.
Startup-yrityksestä ei näitä välttämättä löydy. Seuraavissa luvuissa käydään läpi eri lä-
hestymistapoja arkkitehtuurisuunnitteluun ja niiden soveltuvuutta ohjelmistokehitykseen
startup-yrityksen rajoitteiden puitteissa. Tässä käsiteltävät menetelmät ja työkalut koske-
vat Tang et al. määritelmän vaiheita:
• 2 arkkitehtuurillisten päätösten suunnittelu ja kuvaus
• 4 arkkitehtuurin toteutus.
Jotkin niistä vaikuttavat molemmissa vaiheissa ja toiset taas toimivat pelkästään suunnit-
telun apuna. Konseptit, jotka auttavat molemmissa esitellään ensin. Osan lopussa teh-
dään yhteenveto eri konsepteista.
5.1 Ohjelmarungot
Ohjelmarungot tarkoittavat ohjelman korkean tason rakentamista ja oikean toiminnallisuu-
den korvaamista tynkätoiminnoilla, kuten tyhjillä funktioilla. Näitä tynkätoimintoja voidaan
sitten muuttaa oikeaksi toiminnallisuudeksi asteittain iteraatioiden ja sprinttien aikana.
Ohjelmarungon tekeminen auttaa suunnittelua ylhäältä alaspäin. Siinä osittain toimivas-
sa järjestelmässä on kokonainen korkean tason rakenne suunniteltuna ja ohjelmoituna.
Ohjelmarunko voi kehittyä myös prototyyppien luonnin seurauksena, jolloin prototyypin
rakenteen päälle tehdään lopullinen ohjelmisto [7].
Ennen ohjelman laajamittaista toteuttamista, sen tekninen perusta täytyy päättää. Tek-
niseen perustaan kuuluu tekniset palvelut, joiden päälle ohjelmistoa rakennetaan ja oh-
jelmistokehykset toiminnallisten rakennusosasten tekemiseen. Ohjelman toimintalogiikan
tulisi olla mahdollisimman itsenäinen näistä rakennuspalikoista. Teknisen perustan teke-
minen ei ole mahdollista ilman tietoa toiminnallisten rakennusosasten tarpeista. Tämä
on yksi syy ohjelmarungon rakentamiselle, sillä ohjelmarunko osoittaa selkeästi, kuinka
järjestelmä voidaan tehdä, jotta se mukautuu arkkitehtuuriin. [62]
Ohjelmarungon rakenne vastaa ohjelmiston lopullista arkkitehtuuria. Toisaalta yksittäiset
komponentit eivät tarjoa kokonaista toteutusta sen toiminnoille. Ne yleensä sisältävät toi-
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minnallisuudet jollekin tietylle käyttötapaukselle. Mitään muita toimintoja ei ole vielä toteu-
tettu tai ne on määritelty tilapäisillä ratkaisuilla. Ohjelmarungot tarjoavat ajettavan pohjan
projektin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä sisältää kaikki oleelliset
komponentit, vaikka niitä ei olisikaan toteutettu kokonaan. Järjestelmän toiminnallisuus
onkin sen toissijainen tarkoitus. [62]
Yksittäisiä komponentteja voidaan kehittää pidemmälle, kun ohjelmarunko on tehty ko-
ko järjestelmälle. Kaiken aikaa on käytössä ajettava ohjelma, joka toimii jollain tavalla.
Lisäksi kehityksen varhaisissa vaiheissa voidaan keskittyä järjestelmän kriittisiin tai moni-
mutkaisiin osiin ja riskejä voidaan ehkäistä. Runko mahdollistaa myös sen, että kehittäjät
voivat keskittyä toimintalogiikan kehittämiseen järjestelmän rakenteen sijaan, sillä se on
jo olemassa. [7, 62]
Ohjelmarunkoja voidaan käyttää myös sen varmistamiseksi, että suunniteltu arkkitehtuuri
varmasti toteutuu. Vaikka arkkitehtuuri olisi suunniteltu tietynlaiseksi, kehittäjät eivät vält-
tämättä osaa tulkita sitä oikein tai jostakin muusta syystä se toteutetaan suunnitelmista
eroavalla tavalla. Jos ohjelmaan on runko jo toteutettu, kehittäjien ei tarvitse huolehtia
arkkitehtuurista ja he voivat toteuttaa ohjelmistoa rungon asettamissa rajoissa. [62]
5.2 Ohjelmistokehykset
Ohjelmistokehys engl. software framework on rakenne, joka ohjaa millaisia sovelluksia
voidaan tai tulisi rakentaa ja kuinka ne sovitetaan toisiinsa [19, 53]. Sen tarkoituksena on
yksinkertaistaa kehitysympäristöä, mikä auttaa ohjelmoijia keskittymään vaatimusten to-
teuttamiseen. Se tarjoaa kehittäjille useasti tarvittavia työkaluja tai funktioita, joka vähen-
tää toistuvia tehtäviä. Kehykset sisältävät ohjelmia, määrittävät rajapintoja tai tarjoavat
työkaluja kehyksen käyttöä varten. Kehyksen tarkoitus voi olla määrittää joukko funktioita
järjestelmässä ja kuinka ne kytkeytyvät toisiinsa, käyttöjärjestelmän eri tasoja, ohjelmis-
ton alijärjestelmän tasoja ja niin edelleen. Ohjelmistokehys voi olla konkreettinen tai kon-
septuaalinen alusta, joka toteuttaa yleiskäyttöisiä toiminnallisuuksia, joita ohjelmoija voi
erikoistaa tai korvata. [4, 19]
Ohjelmistokehyksellä ja ohjelmarungolla on monia yhtenäisyyksiä. Suurin ero niillä on
kuitenkin se, että ohjelmarungon tarkoitus on määrittää ohjelmiston rakenne ja kuinka
komponentit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kehyksien tarkoitus on sen sijaan tar-
jota hyödyllisiä tai muuten usein käytettäviä yleisiä toimintoja, mutta ne voivat myös tarjota
näkemyksen rakenteelle. Ohjelmistokehykset voivat usein olla myös kolmannen osapuo-
len tekemiä ja ne ovat yleiskäyttöisiä, kun ohjelmarungot taas ovat yrityksen sisäisiä ja
tarkoitettuja yhden projektin käyttöön.
Ohjelmistokehykset voidaan luokitella kahteen eri luokkaan: mustiin ja valkoisiin laati-
koihin. Niiden pääasiallisena erona on, kuinka paljon ohjelmoijan tulee tietää ja määrit-
tää kehyksen sisäistä toimintaa. Mustassa laatikossa kehyksen käyttäjälle avataan vain
komponenttien ulkoiset rajapinnat, eikä hänen tarvitse välittää sen sisäisestä toiminnas-
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ta. Valkoisessa laatikossa sen sijaan ohjelmoijan tulee tietää ja ymmärtää, kuinka kehys
toimii sisäisesti. Musta-laatikko-kehykset ovat pääasiassa helpompi ymmärtää ja oppia,
kuin valko-laatikko-kehykset. Toisaalta ne eivät monesti ole yhtä joustavia. [33]
Ohjelmistokehykset voivat olla suuria kokonaisuuksia, jotka määrittelevät kokonaan oh-
jelmiston rakenteen. Tällöin kehyksen käyttäminen määrittää ohjelmiston arkkitehtuurin
melkein kokonaan. Mikäli kehys sisältää oletuksia tai määrää arkkitehtuuria, sen valin-
ta voi osoittautua erittäin tärkeäksi. Ohjelmistokehyksen määräämien ratkaisujen laatu
määrää suoraan sillä tuotettavan ohjelmiston laatua. [15] Hyvin suunniteltu ja tilantee-
seen sopiva kehys voi huomattavasti nopeuttaa ohjelmistokehitystä ja ohjelmiston laatua,
kun taas huonosti tilanteeseen sopiva kehys voi osoittautua käyttökelvottomaksi. Kehyk-
set voivat toisaalta myös keskittyä helpottamaan jonkun tietyn osa-alueen toteuttamista,
jolloin se huomioidaan yhtenä komponenttina arkkitehtuurissa. Tällöinkin sen yhteenso-
pivuutta tulisi tutkia esimerkiksi arkkitehtuuriprototyypein.
Kehykset ovat Vogel et al. mukaan hyviä tuottamaan toteutuksia, jotka vastaavat arkki-
tehtuurisuunnitelmia. Kehykset antavat niiden käyttäjille toteutusohjeiston rajapinnoin ja
abstraktein toteutuksin. Rajapinnat ja abstraktit toteutukset vastaavat arkkitehtuuria, joka
on tehty ja niinpä ne varmistavat, että toteutettu ohjelma vastaa suunnitelmaa. [62]
Kehykset voivat laajuudestaan riippuen olla hyvä työkalu arkkitehtuurisuunnittelun yhtey-
dessä. [15] Se toimii jokseenkin samalla tavalla, kuin referenssiarkkitehtuuri ja runko yh-
distettynä. Se voi määrittää jonkin tietyn rakenteen, jonka puitteisiin ohjelmisto rakentuu
sekä konventioita, joita koodin tulee seurata. Niiden käyttö voikin vähentää arkkitehtuuri-
suunnittelun määrää huomattavasti.
Kehysten käyttöön startup ympäristössä ei ole suoria esteitä. Hyvin valitun kehyksen
käyttö ei yleensä lisää merkittävästi alkutyömäärää tai suunnittelua, varsinkin jos ne ovat
kolmannen osapuolen tekemiä ja ne integroidaan yrityksen omaan tuotteeseen. Jos kol-
mannen osapuolen kehyksen valitsee huonosti, sen sovittaminen järjestelmään voi osoit-
tautua vaikeaksi. Oman kehyksen luominen startup-kontekstissa sen sijaan vie liikaa re-
sursseja, sillä se vaatii paljon suunnittelua sekä yleistävien ratkaisujen etsimistä. Sopi-
vien kehysten löytäminen ja valkoisen laatikon ohjelmistokehyksien opettelu voi niin ikään
viedä aikaa. Sopiva kolmannen osapuolen kehys kuitenkin yksinkertaistaa ja nopeuttaa
tehtäviä sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Tämän vuoksi niiden käyttö on joka
tapauksessa suotavaa.
5.3 Arkkitehtuuriprototyypit
Arkkitehtuurillisten prototyppien luonti tarkoittaa suoritettavan koodin tekemistä ja käyt-
töä niihin sidosryhmiä kiinnostaviin aiheisiin, jotka liittyvät järjestelmän arkkitehtuuriin ja
laatuvaatimuksiin [8].
Bardram et al. jakavat arkkitehtuurilliset prototyypit niiden tarkoitusperän mukaan. Tyyp-
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pejä on 3:
1. tutkivat prototyypit engl. exploratory prototype
2. kokeilevat prototyypit engl. experimental prototype
3. kehittävät prototyypit engl. evolutionary prototype [7].
Tutkivia prototyyppejä tehdään, jotta voidaan selvittää arkkitehtuurin suunnitteluavaruus.
Tällöin tehdään useita vaihtoehtoisia prototyyppejä, jotka analysoidaan ja ajetaan, jotta
saadaan aikaiseksi optimaalinen ratkaisu ongelmaan. Kokeilevien prototyyppien tarkoi-
tus on arvioida jokin tietty arkkitehtuurillinen päätös. Tällöin toteutetaan yleensä vain yksi
arvioitava prototyyppi. Kehittäviä prototyyppejä valmistetaan usean prototyypin sarjana,
jossa jokaisen prototyypin pohjalta rakennetaan uusi prototyyppi. Usein tällaisten proto-
tyyppien valmistus johtaa ohjelmistorungon muodostumiseen. [7]
Prototyyppejä voidaan kehittää moniin tarkoituksiin. Arkkitehtuurillisen prototyypin tulee
täyttää 5 eri vaatimusta. [7]
1. Sen tulee opettaa arkkitehtuurillisten päätösten vaikutuksista järjestelmään.
2. Sen tulee ottaa huomioon laatuvaatimukset. Useasti tarkoituksena on selvittää mit-
taamalla, kuinka ratkaisut vaikuttavat ohjelmiston laatuun.
3. Se ei sisällä juuri hyödyllistä toiminnallisuutta liiketoiminnalle tai loppukäyttäjälle.
4. Sen rakentamisen tarkoituksena on ehkäistä tai arvioida arkkitehtuurillisen päätök-
sen aiheuttamia riskejä.
5. Se auttaa välittämään arkkitehtuurillista tietämystä. Käytännössä sitä voidaan esi-
merkiksi jatkossa käyttää ohjelmistoarkkitehtuurin opetustyökaluna.
Prototyyppien tekeminen mahdollistaa tärkeiden arkkitehtuurillisten päätösten tasokkaam-
man tarkastelun. Ennen kokeilua ennalta arvaamattomat osa-alueet voivat olla vaikeita tai
mahdottomia ennustaa. Tämän vuoksi prototyyppien tekeminen voi olla järkevää suunni-
telmien arvioimiseksi muiden menetelmien ohella. [16]
Arkkitehtuurillisia prototyyppejä käytetään teollisuudessa työkaluna suunnitelmien teke-
miseen ja arvioimiseen. Kokeneetkin arkkitehdit luottavat suoritettavaan ohjelmakoodiin
enemmän kuin keskusteluun, kuten esimerkiksi aivoriiheen, erinäisiin katselmuksiin tai
loogisiin argumentteihin. Christensen et al. pohdinnan mukaan prototyyppejä ei välttä-
mättä hyödynnetä aina kun siihen olisi järkevä mahdollisuus. Esimerkiksi toiminnallisuuk-
sien tekeminen prototyyppiin saattaa saada sen vaikuttamaan kuluja lisäävältä toimenpi-
teeltä, vaikka sillä voitaisiin testata arkkitehtuuriin liittyviä ongelmakohtia. [16]
Eloranta et al. tutkimuksen mukaan arkkitehtuuriprototyyppejä käytetään erityisesti pro-
jekteissa, joissa arkkitehtuuri suunnitellaan etukäteen ennen ohjelmaiteraatioiden teke-
mistä. Tällöin yleensä kokeillaan erilaisia lähestymistapoja ja teknologioita, joiden päälle
ohjelmiston arkkitehtuuria rakennetaan. Toisaalta, jos arkkitehdit ovat myös ohjelmisto-
kehittäjiä, alkaa projektimuoto muistuttaa enemmän sprintin sisäisen arkkitehtuurisuun-
nittelun mallia. [20] Startup-ympäristössä erilaisten prototyyppien tekeminen vaikuttaisi
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olevan joissakin tilanteissa järkevä ratkaisu. Jos käyttöön valitaan uusia teknologioita, joi-
ta kehittäjät eivät ole aiemmin käyttäneet, voi prototyyppi selventää monia teknologiaan
liittyviä seikkoja. Prototyypistä voidaan tehdä tarpeeksi karkea yksityiskohtien mallintami-
sen sijaan, jotta sen tekeminen ei vaadi suuria resursseja.
5.4 Arkkitehtuurilliset kehykset
Tässä ja seuraavissa aliluvuissa käsitellään pelkästään suunnittelun aikaisia työkaluja.
Suunnittelumallit kuvaavat tavan, jolla voidaan ratkaista jokin yleinen ohjelmistorakenteen
ongelma. Suunnittelumallit voivat olla riippuvaisia joistain teknologioista tai ohjelmistotuo-
tannon alasta. Esimerkiksi Microsoftin kehittelemät toiminta- ja suunnittelumallit ovat tek-
nologiariippuvaisia kun taas yleisesti olio-ohjelmoinnissa käytössä olevat Gang of Four
-mallit eivät riipu mistään tietystä teknologiasta [6, 30].
Arkkitehtuurillinen kehys engl. architectural framework on suunnittelumallia laajempi ko-
konaisuus. Siihen sisältyy joukko arkkitehtuurilliseen kuvaukseen liittyviä yleisiä käytän-
töjä, jotka ovat vakiintuneet jollain tietyllä alalla tai sidosryhmäyhteisössä. Se ottaa huo-
mioon jotkin yhteiset kiinnostuksen kohteet ja niitä rajaavat lähestymiskulmat. Esimerkke-
jä arkkitehtuurillisista kehyksistä ovat TOGAF (The Open Group Architectural Framework),
MoDAF ja the Zachman Framework. [6, 48]
Arkkitehtuurillinen kehys on siis kokonaisuus, johon kuuluu jokin tietty tapa kuvata ja käsi-
tellä ohjelmistoarkkitehtuuria ja ohjelmistoa itseään. Muun muassa TOGAF määrää usei-
ta eri "näkymiä", joissa ohjelmistoa tulee kuvata [48]. Näissä on kuitenkin välillä erittäin
paljon erilaisia näkymiä, jotka tulisi toteuttaa ohjelmistoa varten. TOGAF ehdottaakin 7 eri
näkymän tekemistä järjestelmälle [48, 61]. MVP-metodologiaa käytettäessä näin tarkka
kuvaus järjestelmästä voi olla liiallista. Mikäli arkkitehtuurillinen kehys pakottaa raskaa-
seen prosessiin, niin se ei sovi MVP:n tuottamiseen.
Lean Startup -prosessiin kantaa ottavia arkkitehtuurillisia kehyksiä on haastava löytää
[57]. Tämän työn puitteissa ei löytynyt kehystä, joka olisi keskittynyt arkkitehtuurin suun-
nitteluprosessiin Lean Startup -ympäristössä. Monesti kehykset kuvaavat isojen ja vakiin-
tuneiden yritysten ja organisaatioiden tarpeita, eikä pienenten startup-yritysten rajoitteita
oteta niissä huomioon [48, 57, 61]. Tämä näkyy muun muassa edellä mainitussa arkki-
tehtuurin tarkassa dokumentoinnissa ja suurille organisaatioille sopivien prosessien eh-
dottamisena. Arkkitehtuurillisten kehysten valinnassa ja yksilöinnissä tulisi siis pohtia eri
ohjeiden tarkoituksia ja sovellettavuutta juuri kyseisessä tilanteessa.
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5.5 Referenssiarkkitehtuurit
Referenssiarkkitehtuurit ovat toimivaksi todettuja arkkitehtuureja tai niiden osia, joita voi-
daan käyttää uudelleen. Referenssiarkkitehtuuri eroaa kehyksestä siinä, että se tarjoaa
jonkin toimivan arkkitehtuurin osan, kun kehys taas kuvaa jonkin arkkitehtuurisuunnittelu-
prosessin. Referenssiarkkitehtuuri ei siis ota suunnitteluprosessiin kantaa. Ne ovat yleen-
sä alakohtaisia ja niitä voidaan joutua muokkaamaan kyseiseen ohjelmistoon sopivaksi
esimerkiksi jättämällä joitain osia pois tai muokkaamalla niitä. Ne voivat myös olla osittain
tarkoituksella puutteellisia, jolloin niitä täydennetään kyseistä ohjelmistoa varten.
Teollisuudessa referenssiarkkitehtuureja käytetään konkreettisten arkkitehtuurien suun-
nitteluun. Niitä ei ole tarkoitettu kovin erikoistuneisiin sovelluksiin, mutta ne tarjoavat ylei-
siä suunnitelmia ja suunnittelupäätöksiä. Ohjelmistokehittäjät voivat käyttää niitä suunni-
telmiensa pohjana ja muokata niitä omaan ohjelmistoonsa sopivaksi. Niinpä ne tarjoavat
osittain tai kokonaan toteutettuja suunnittelutuotoksia, jotka on tarkoitettu tiettyihin käyt-
tötilanteisiin. Referenssiarkkitehtuureja voidaankin pitää uudelleenkäytettävänä arkkiteh-
tuurillisena tietona, joka pitää muun muassa sisällään:
• suunnitteluohjeita
• hyviä käytäntöjä
• standardeja
• arkkitehtuurillisia tyylejä.
Lisäksi ne tukevat standardien muodostumista ja järjestelmien yhteensopivuutta, sillä ne
voivat perustua samalle pohjalle. [23]
Galster et al. listaavat referenssiarkkitehtuureille kolme hyötyä. Ne esitellään seuraavaksi.
Referenssiarkkitehtuurit yksinkertaistavat suunnittelutehtäviä. Jotkin arkkitehtuurin suun-
nitteluun liittyvät tehtävät ovat helpompia, jos niissä käytetään apuna referenssiarkkiteh-
tuureja. Esimerkiksi suunnittelun aloitus ja jatkaminen ovat yksinkertaisempia, jos niitä
lähdetään tekemään referenssiarkkitehtuurin päälle. Ne voivat mahdollistaa ketterässä
ympäristössä eri vaihtoehtojen kokeilun referenssiarkkitehtuurin rajoissa. [23]
Referenssiarkkitehtuurit lisäävät vapautta kehitystyöryhmissä. Galseter at al. huomasi-
vat, että kehittäjät pystyvät työskentelemään usean eri projektin kanssa samanaikaises-
ti tai vaihtamaan nopeasti niiden välillä, jos ne käyttävät samaa referenssiarkkitehtuu-
ria. Lisäksi se tukee kommunikaatiota työryhmän sisällä, koska heillä on yhteisymmärrys
yleisistä arkkitehtuurillisista ideoista. Tämä vuorostaan tukee monialaisia työryhmiä, joita
suositaan ketterässä kehityksessä. [23]
Referenssiarkkitehtuurit tuovat huomiota ohjelmiston arkkitehtuuriin. Ketterissä menetel-
missä, joissa ohjelmiston rakennetta ei aseteta kovin tärkeäksi, referenssiarkkitehtuurien
käyttö lisää huomiota ohjelmiston arkkitehtuuriin. Se tuo esiin laatutavoitteiden tärkeyt-
tä ketteriin prosesseihin aiheuttamatta merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäksi se vähentää
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liiallista dokumentointia. [23]
Referenssiarkkitehtuureihin liittyy kuitenkin joitain rajoitteita. Kehittäjien henkilökohtaiset
mieltymykset voivat olla referenssiarkkitehtuureja vastaan. Galster et al. tutkimuksessa
osa kehittäjistä ei pitänyt niiden käyttämisestä sillä ne rajoittavat luovuutta ja vapautta
päätöksiä tehtäessä. [23]
Referenssiarkkitehtuurit vaativat ylläpitoa. Referenssiarkkitehtuurien ylläpito voi viedä lii-
kaa resursseja etenkin, jos ohjelmistojulkaisun tekeminen on tärkeää. Sen päivittäminen
ei myöskään tarjoa välitöntä arvoa asiakkaille, mutta toisaalta se on hyödyllistä ohjelmis-
toa tuottavalle yritykselle. [23]
Galster et al. tutkimuksen mukaan niitä voidaan käyttää ketterissä ohjelmistoprosesseis-
sa suunnittelun apuna. [23] Toisaalta, muun muassa referenssiarkkitehtuurien hyöty ark-
kitehtuurin esiin tuomisen työkaluna voi olla erityisesti pieni, jos arkkitehtuuriin panos-
tetaan muutenkin. Esimerkiksi 0-sprinttilähestymistavassa yksi iteraatiokierros käytetään
pelkästään arkkitehtuurin suunnitteluun. Tässä vaiheessa on jo huomattu, että arkkiteh-
tuuri on tärkeä osa ohjelmiston onnistumista.
Referenssiarkkitehtuureja voitaisiin käyttää startup-yrityksessä arkkitehtuurin pohjana kai-
kissa lähestymistavoissa, mikäli sopiva sellainen löytyy kyseiselle sovellukselle. Tällöin
saadaan jokin aloituskohta arkkitehtuurisuunnitelmille. Vaihtoehto referenssiarkkitehtuu-
rille olisi esimerkiksi kattavan ohjelmistokehyksen käyttäminen. Ohjelmistokehykset käsi-
tellään kohdassa 5.2.
Yhteenvetona kaikista esitellyistä konsepteisa taulukko 5.1 esittää, missä vaiheissa mi-
täkin konseptia voidaan hyödyntää ja kuinka ne sopivat pienille startup-yrityksille niiden
resurssien käytön puolesta.
Taulukko 5.1. Monet esitellyistä konsepteista sopivat MVP-metodologian kanssa käytet-
täväksi.
Konespti Vaihe
Sopivuus pienille
startup-yrityksille
Ohjelmarungot Suunnittelu ja toteutus Hyvä
Ohjelmistokehykset Suunnittelu ja toteutus Hyvä
Arkkitehtuuriprototyypit Suunnittelu ja toteutus Hyvä
Arkkitehtuurilliset kehykset Suunnittelu Huono/Keskinkertainen
Referenssiarkkitehtuurit Suunnittelu Hyvä
Kuten taulukko 5.1 kertoo, suurin osa esitellyistä menetelmistä on hyödynnettävissä MVP-
prosessissa arkkitehtuurisuunnittelun apuna. Erityisesti ohjelmistokehykset, ohjelmarun-
got ja arkkitehtuuriprototyypit vaikuttaisivat olevan hyödyllisiä, sillä niitä voidaan käyttää
sekä suunnittelu että toteutusvaiheessa. Niiden käyttö ei myöskään kuluta paljon resurs-
seja.
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Menetelmistä huonoiten MVP-kehitykseen sopii arkkitehtuurilliset kehykset. Ne eivät tue
itse toteutusta ja monet niistä on suunniteltu suurten yritysten käyttöön, joka tekee niis-
tä raskaita. Tällöin ne eivät suoraan tue Lean-ajattelumallia pienissä yrityksissä. Lean-
ajattelumallia tukevia kehyksiä on kuitenkin olemassa ja mikäli ne ovat tarpeeksi keveitä
pienelle yritykselle, niitä voidaan hyödyntää suunnittelun apuna.
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6 ARKKITEHTUURIN DOKUMENTOINTI
Arkkitehtuurisuunnittelussa tietoa luodaan ja käytetään paljon. Arkkitehtuurillisesta tie-
dosta tärkeä osa koskee valittuja ratkaisuja komponenttien ja yhteyksien kannalta. Myös
päätökset, jotka johtavat tiettyyn ratkaisuun ovat oleellinen osa arkkitehtuurillista tietoa.
Tämä tieto on joko hiljaista engl. tacit knowledge tai avointa engl. explicit knowledge.
[6] Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota ei välttämättä tiedosteta siinä hetkessä tai
lausuta ääneen. Avoin tieto taas on tietoa, joka on avattu myös muille, esimerkiksi kes-
kustelun tai dokumentoinnin yhteydessä. Molempia tiedon tyyppejä syntyy arkkitehtuuri-
suunnittelun aikana.
Dokumentointi on tärkeässä roolissa kaikissa Tang et al. määrittämissä ohjelmistoarkki-
tehtuurin suunnitteluvaiheissa. Dokumentaatiota joko luetaan tai sitä tuotetaan riippuen
kyseessä olevasta vaiheesta ja yhdessä vaiheessa voidaan tehdä molempia.
Kun puhutaan ohjelmistoarkkitehtuurin dokumentoinnista, viitataan avoimeen arkkiteh-
tuuritietoon. Siinä kirjataan ylös ja tehdään muille tiettäväksi esimerkiksi, mitä on keskus-
teltu tapaamisissa, tieto jota on saatu projektin ulkopuolelta, aikaisemmat kokemukset
yleensä ja erityisesti mitä päätöksiä on juuri tehty. [6]
Arkkitehtuurillinen tieto koostuu:
• arkkitehtuurillisesta suunnitelmasta
• suunnittelupäätöksistä
• perusteluista.
Perustelut sisältävät olettamukset, kontekstin ja muut tekijät, jotka yhdessä määrittävät
miksi juuri kyseinen lopullinen päätös on sellainen kuin se on. Yleensä muu kuin arkki-
tehtuurillinen suunnitelma pysyy hiljaisena tietona. Avoin kuvaus arkkitehtuurillisesta tie-
dosta on hyödyllistä laadukkaiden järjestelmien rakentamisessa ja kehittämisessä. [6, 38]
6.1 Dokumentoinnin haasteet
Kaikkea tietoa ei koskaan voi dokumentoida, eikä se olisi edes järkevää. Jansen et al.
kokosivat listan dokumentoinnin haasteista. [32]
Dokumentaation ymmärrettävyys on vaikeaa taata. Kirjoittajan tarkoituksesta katoaa aina
jotakin, kun joku muu lukee sen. Joidenkin asiakirjojen ymmärrettävyydestä tulee haas-
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tavampaa, kun dokumentaatio laajenee järjestelmän monimutkaistuessa ja kasvaessa.
Arkkitehdin käyttämä kieli ja konseptit eivät välttämättä ole kaikkien ymmärrettävissä eri-
tyisesti silloin, jos sidosryhmillä on eri taustatiedot. Pelkästään dokumentaation lukemi-
nen johtaa usein epäselvyyksiin ja tulkintojen eroavaisuuksiin, vaikka hyvät viitteet ja sa-
nastot helpottavatkin ymmärrettävyyttä. [32]
Olennaisen arkkitehtuuritiedon löytäminen laajasta arkkitehtuuridokumentaatiosta on usein
ongelmallista. Tieto on usein ripoteltu useisiin asiakirjoihin. [10] Ensimmäinen haaste on
asiaankuuluvien asiakirjojen löytyminen järjestelmää kuvaavien asiakirjojen joukosta. Nii-
den jakaminen sähköpostissa tai jaetuissa kansioissa monimutkaistaa oikeiden tietojen
löytämistä. Tällöin eri ihmisillä on eri versiot samasta asiakirjasta. Toinen ongelma on ha-
lutun tiedon löytäminen näiden asiakirjojen sisältä. Vaikka dokumentaation selkeä raken-
ne, sanasto ja sisällysluettelo auttavat, ohjelmistoarkkitehtuuria koskevista asiakirjoista ei
ole mahdollista löytää tiedon tarkkaa paikkaa. [32]
Jäljitettävyyden tuottaminen useiden asiakirjojen välillä on vaikeaa. Käytännössä usein
on epäselvää, kuinka asiakirjat liittyvät toisiinsa. Muun muassa määrittely- ja arkkitehtuu-
riasiakirjojen väliltä voi olla vaikeaa löytää toisiinsa liittyviä tietoja. Tekstit ja taulukot eivät
pysty täysin kuvaamaan kaikkia suhteita. Kaaviot, kuten näkymät tai mallit, ovat tehok-
kaampia suhteiden kuvaamisessa asiakirjojen sisällä ja niiden välillä. Mallien ja näkymien
merkitykset eivät yleensä ole eksplisiittisiä ja siksi heikentävät ymmärrettävyyttä. [28]
Muutosten vaikutuksen arvioiminen koko järjestelmään on usein tarpeen. Siksi kun teh-
dään arkkitehtuurillisia päätöksiä, pitää analysoida mihin osiin arkkitehtuuria muutokset
vaikuttavat. Dokumentaatiossa nämä päätökset ja niiden suhteet eivät yleensä ole esitet-
ty sanallisesti, joten muutosten vaikutusten analysointi luotettavasti on usein erittäin vai-
keaa. Jäljitettävyyden puuttuminen arkkitehtuurielementtien välillä pahentaa ongelmaa.
[32, 58]
Arkkitehtuuridokumentaation tulee pitää ajan tasalla. Suurissa ja monimutkaisissa jär-
jestelmissä muutoksia tulee usein ja arkkitehtuuridokumentaation päivittämisen hinta on
joskus kohtuuton. Dokumentaatio vanhentuukin siksi nopeasti ja eri sidosryhmät, kuten
kehittäjät ja ylläpitäjät eivät enää pidä dokumentaation tietosisältöä oikeellisena. [32, 42]
Lisäksi ongelmana voi olla se, että arkkitehtuurillista tietoa syntyy niin paljon, että sen
kaiken dokumentoimiseen menisi erittäin paljon resursseja. Ei ole kovin tehokasta, jos
aikaa kuluu tiedon tallentamiseen, eikä ohjelmisto etene. Lisäksi oman haasteensa aset-
taa se, että dokumentoinnista ei ole hyötyä sen tekijälle juuri sillä hetkelle [41]. Lisäksi
ongelmana on tiedon hakeminen ja visualisointi sen dokumentoinnin jälkeen. Vaikka tieto
olisi kirjattu johonkin ylös, se voi helposti hukkua muun sillä hetkellä epäoleellisen tiedon
sekaan. [6]
Ohjelmistokehityksen ketterissä malleissa vaivannäön vähentäminen ja yksinkertaistus
johti ajatukseen, että arkkitehtuuridokumentaation tulisi sisältää vain kriittisimmät osa-
alueet. Näihin kuuluu esimerkiksi arkkitehtuurillisesti tärkeät vaatimukset tai kaaviot, jotka
esittävät kriittisimpiä näkymiä [3]. Näkymiä käsitellään tarkemmin luvussa 6.2. Seuraavis-
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sa luvuissa tutkitaan vertailun vuoksi sekä yleisimmin käytettyjä perinteisiä että uusimpia
menetelmiä dokumentoida ohjelmistoarkkitehtuuria.
6.2 Näkymämallit
Organisaatiot voivat käyttää kolmea eri strategiaa tietonsa hallintaan: henkilöinti, koon-
taminen ja hybridistrategia. Hybridistrategiassa yhdistyy ominaisuuksia kummastakin ai-
emmasta strategiasta. [6]
Henkilöintistrategiassa dokumentoinnin kohteena on tieto siitä, kuka tietää kyseisestä
asiasta. [6] Lean ja ketterät ajattelumallit vaikuttaisivat suosivan tätä menettelyä, koska
järjestelmän kuvaus itsessään ei omaa korkeaa prioriteettia. Toisaalta, pienissä startup-
yrityksissä ei ole paljon työntekijöitä. Tällöin ei välttämättä ole tarvetta erilliselle strate-
gialle tiedon omaavan henkilön muistamiseen tulevaisuudessa. Yleensä joku toinen yri-
tyksessä osaisi heti sanoa, kuka tietää asiasta, mikäli hän ei itse muista/tiedä sitä. Tässä
on tietysti riskinä se, että työntekijä lähtee yrityksestä. Tällöin hän ei enää voi toimia tie-
don lähteenä ja tieto häviää.
Koontaminen engl. codification vastaa klassista dokumentaatiota, eli se on järjestelmää
kuvaavaa tietoa. Se voi olla tekstiä, kaavioita tai muulla tavalla järjestelmää koskevaa tal-
lennettua tietoa. Koontamiseen on enemmän työkaluja kuin henkilöintiä varten ja se oli
suuressa suosiossa aikaisempina vuosikymmeninä [6]. Osan alussa esiteltyjen ongel-
mien takia klassinen dokumentaatio ei kuitenkaan enää ole kovin suosittu tiedon tallen-
tamistapa ketterissä menetelmissä. Muun muassa Scrumissa sille ei ole asetettu erillisiä
käytäntöjä [5].
Koontamisesta voi kuitenkin olla joitain hyötyjä myös ketterää MVP-metodologiaa käytet-
täessä. Vaikka tietoa ei tallennettaisi sen pitkäaikaisen muistamisen vuoksi, voi erilaisen
tekstin tai kaavioiden tuottaminen toimia ajattelua ohjaavana ja keskustelua herättävänä
toimintana. Seuraavissa kappaleissa käsitellään erilaisia koontamisen työkaluja.
Modernit ohjelmistoarkkitehtuurisuunnittelun toimintamallit luottavat vieläkin Perryn ja Wol-
fin periaatteisiin. Arkkitehtuuri koostuu elementeistä, muodosta ja perusteluista. Elementit
ovat jokaisen arkkitehtuurillisen kuvauksen päärakennusosa, sillä ne määräävät kompo-
nentit ja suhteet. Ei-toiminnalliset ominaisuudet määräävät lopullisen muodon arkkiteh-
tuurille. Monet eri muodot samoilla toiminnallisuuksilla ovat mahdollisia. Syyt juuri tietyn
muodon valitsemiseen ovat arkkitehtuurin syvintä olemusta, mutta ne usein jätetään liian
vähälle huomiolle arkkitehtuurisuunnittelun aikana. Tämä johtuu siitä, että perustelut ovat
arkkitehdin mielessä hiljaisena tietona, jota ei dokumentoida käytettävään muotoon. [6]
Ohjelmistoarkkitehtuuri on muodostunut suunnitteluprosessin tuotokseksi, joka sisältää
tärkeitä päätöksiä:
• ohjelmistojärjestelmän järjestyksestä
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• ohjelmiston rakenteellisista elementeistä ja niiden rajapinnoista, joiden vuorovaiku-
tusten avulla määritetään ohjelmiston toiminta
• näiden elementtien yhdistämisestä suuremmiksi osakokonaisuuksiksi.
Vuosien ajan käytäntö ja tutkimus ovat keskittyneet eri perspektiiveihin, joita kutsutaan
arkkitehtuurillisiksi näkymiksi. Nämä näkymät, jotka kuvaavat eri sidosryhmien mielen-
kiinnon kohteita tarjotaan joukkona yhdenmukaistettuja kuvauksia yhtenäisellä ja loogi-
sella tavalla. Niitä käytetään myös tapana kommunikoida arkkitehtuuria. [6]
90-luvun alussa monet ryhmät ympäri maailmaa tajusivat, että laaja ja monimutkainen
ohjelmistojärjestelmä koostuu useasta keskenään kietoutuneesta rakennelmasta. Aiem-
mat yritykset kuvata koko arkkitehtuuria yhden kaavion avulla ei ole mahdollista. Eri si-
dosryhmät ovat kiinnostuneita arkkitehtuurin eri osa-alueista ja tarkastelevat ohjelmistoa
eri näkökulmista. Jokainen osa-alue voidaan kuvata erillisenä näkymänä eri sidosryhmiä
varten. Näkymät ovat projektioita, abstraktioita tai yksinkertaistuksia monimutkaisemmas-
ta kokonaisuudesta. [6]
Arkkitehtuurillinen näkymä on osittainen esitys tarkoin määriteltyjen arkkitehtuurillisten
kiinnostuksen kohteiden joukosta. Näkökulma on joukko toimintatapoja jonkin näkymän
rakennukseen, tulkintaan ja käyttöön. Tavallaan näkökulma on näkymälle, sama kuin mitä
selitys on karttamerkinnöille. Vastaavuudet eri näkymien välillä ovat tärkeässä osassa, eli
missä suhteessa elementit ovat usean näkymän välillä. [6]
Viimeisen 30 vuoden ajan tietotekniikan tutkijat ovat yrittäneen kehittää arkkitehtuurilli-
sia kuvauskieliä. Nämä kuvauskielet kirjaavat ja esittävät ohjelmistojärjestelmän oleelli-
sia elementtejä. [6] Viime vuosina UML on selkeästi laajimmin käytetty kuvauskieli. Sitä
käytetään esimerkiksi notaationa esityksessä. [6]
6.2.1 4+1-näkymämalli
4+1-näkymämalli on yksi teollisuuden laajasti käyttämistä ohjelmistoarkkitehtuurin esitys-
rakenteista [47]. Se syntyi tarpeesta saada looginen, selkeä ja luettava mallinnus ohjel-
mistoarkkitehtuurista. Sen tarkoitus on myös vähentää arkkitehdin tekemiä virheitä, kuten
yhden elementin liian tarkkaa määrittelyä ja saada ajattelemaan arkkitehtuuria useam-
malta kannalta. [37]
4+1 näkymän mallissa ohjelmistoarkkitehtuuri jaetaan viiteen eri näkymään. Jokainen
näkymä kohdentaa kuvauksen tiettyihin järjestelmän eri sidosryhmiä kiinnostaviin kohtei-
siin. Eri näkymät eivät ole itsenäisiä, vaan niiden elementit saattavat esiintyä useammas-
sa näkymässä. [37]
Mallissa arkkitehtuuria kuvataan loogisen-, kehitys-, prosessi-, fyysisen ja skenaarionä-
kymän avulla. Nämä näkymät on esitetty kuvassa 6.1.
Loogisen näkymän tehtävänä on tukea toiminnallisia vaatimuksia, eli palveluita, joita jär-
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Kuva 6.1. 4+1 näkymän mallin eri näkymät ovat suhteessa toisiinsa ja skenaarioihin.
(Muokattu [37] kuvasta.)
jestelmän pitäisi tarjota loppukäyttäjilleen. Suunnittelijat jakavat järjestelmän joukkoon
tärkeimpiä abstraktioita, jotka ovat otettu ongelma-alueelta. Nämä abstarktiot ovat olioita
tai olioluokkia, jotka käyttävät abstraktion, kapseloinnin ja perinnän periaatteita. Toimin-
nallisen analyysin tukemisen lisäksi jakamisen aikana tutkitaan mekanismit ja suunnit-
teluelementit, jotka jaetaan koko järjestelmän kanssa. Loogisen näkymän esittämiseen
käytetään yleensä luokkakaaviota. [37]
Prosessinäkymä ottaa huomioon joitain ei-toiminnallisia vaatimuksia, kuten tehokkuuden
ja järjestelmän saatavuuden. Siinä käsitellään rinnakkaisuutta ja tietokoneiden välistä ja-
kamista ja järjestelmän eheyttä. Prosessinkäymä myös määrittää mitkä säikeet ajavat
mitkäkin loogisen näkymän olioiden toiminnot. [37]
Suunnittelijat kuvaavat prosessinäkymässä järjestelmää usealla abstraktiotasolla, jotka
kaikki käsittelevät tiettyä asiaa. Korkeimmalla abstraktiotasolla siinä kuvataan joukkoa
itsenäisesti ajettavia kommunikoivien ohjelmien loogisia verkkoja. Ne on jaettu joukol-
le laitteistoresursseja, jotka ovat niin ikään yhdistetty keskenään väylällä, lähiverkon tai
laajaverkon avulla. Useita loogisia verkkoja voi olla olemassa samaan aikaan. Ne voivat
myös käyttää samoja fyysisiä resursseja. [37]
Prosessinäkymässä prosessi on joukko tehtäviä, jotka muodostavat ajettavan yksikön.
Ne esittävät tasoa, jossa prosessinäkymää voidaan taktisesti ohjailla (käynnistää, palaut-
taa, uudelleen konfiguroida, sammuttaa jne.). Lisäksi prosesseja voidaan kopioida järjes-
telmän tehokkuuden kasvattamiseksi tai saatavuuden takaamiseksi. [37] Kuten muitakin
näkymiä, prosessinäkymää nykyään kuvataan UML kaavioiden avulla. [47]
Fyysinen näkymä ottaa huomioon järjestelmän ei-toiminnalliset vaatimukset, kuten sen
saatavuus, luotettavuus tai virheensietokyky, tehokkuus ja skaalautuvuus. Ohjelmistoa
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ajetaan tietokoneverkossa. Loogisessa, prosessi- ja kehitysnäkymässä tunnistetut ele-
mentit jaetaan eri tietokoneille. [37]
Kehitysnäkymä keskittyy kuvaamaan ohjelmistomoduulien järjestystä ohjelmistokehity-
sympäristössä. Ohjelmisto on pakattu pieniin osiin, kuten kirjastoihin tai alijärjestelmiin.
Niitä voidaan kehittää yhden tai useamman kehittäjän toimesta. Alijärjestelmät muodos-
tavat tasoja sisältävän hierarkian, jossa jokainen taso tarjoaa kapean ja hyvin määritellyn
rajapinnan sen yllä olevia tasoja varten. [37]
Kehitysnäkymä ottaa huomioon sisäiset vaatimukset, jotka liittyvät kehityksen helppou-
teen, ohjelmiston hallintaan, uudelleenkäyttöön sekä ohjelmointikielen ja työkalujen aset-
tamat vaatimukset. Kehitysnäkymä tukee vaatimusten ja työn jakamista kehitystyöryhmil-
le ja tukee kustannusarviointia, suunnittelua, projektin etenemisen seurantaa, kannetta-
vuutta ja tietoturvaa. Se on aloituskohta uuden tuotelinjaston perustamiselle. [37]
Kruchten ehdottaa, että kehitysnäkymä esitettäisiin moduuli ja alijärjestelmädiagrammien
avulla. Ne näyttävät järjestelmän vienti- ja tuontisuhteet. Kehitysnäkymä voidaan kuvata
kokonaan vain, kun kaikki ohjelmistoelementit ovat tunnistettu. [37]
Kruchten kehottaa käyttämään 4-6 tasoa alijärjestelmien kuvaukseen. Alijärjestelmien tu-
lisi riippua vain toisista järjestelmistä, jotka ovat samalla tai alemmalla tasolla. [37]
Käyttötapausnäkymässä otetaan tarkasteluun pieni joukko tärkeimpiä käyttötapauksia.
Niiden avulla varmistetaan, että neljä muuta näkymää toimivat saumattomasti keske-
nään. Jokaiselle käyttötapaukselle tehdään vastaavat toimintakuvaukset. Skenaariot ovat
jossain määrin abstraktioita kaikkein tärkeimmistä vaatimuksista. [37]
Käyttötapausnäkymä ei tuo uutta tietoa elementtien muodossa. Tämän vuoksi mallin ni-
messä on "+1". Sillä on kuitenkin oma tehtävänsä elementtien havaitsemisessa ja arkki-
tehtuurin validoinnissa. [37]
Kruchten ehdotti käytettäväksi erilaisia kuvaustapoja eri näkymille [37]. UML-merkintätapa
on julkaisun jälkeen levinnyt niin vallitsevaksi tavaksi kuvata ohjelmistoja, että on perus-
teltua käyttää sitä vaihtoehtoisten kuvaustapojen sijaan. [47]
Vaikka mallin nimi on 4+1, Kruchten huomaa, että arkkitehtuurit eivät aina tarvitse 5:ttä
eri näkymää. Hänen mukaansa näkymät, joita ei ole tarpeellista tehdä voidaan jättää pois
kuvauksesta. Esimerkiksi fyysistä näkymää ei tarvitse tehdä, mikäli käytössä on vain yksi
prosessi. Pienissä projekteissa voi myös olla mahdollista yhdistää looginen ja kehitysnä-
kymä. [37]
MVP:n tapauksessa saattaisi olla hyödyllisempää käyttää resurssia johonkin muuhun
kuin kaikkien näkymien tekemiseen. 4-6 eri tason kuvaus voi myös kuvata järjestelmää
liian tarkasti. Järjestelmä todennäköisesti muuttuu kehityksen aikana ja useasti vaihtu-
vien komponenttien kuvaus vain haittaa kehitystä, kun dokumentaatiota joudutaan päi-
vittämään. Järjestelmää voidaan kuitenkin kuvata korkealla abstraktiotasolla tiedon säi-
lyttämiseksi ja eri näkymien pohtimisesta saavutettavien hyötyjen vuoksi. MVP voitaisiin
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laskea pieneksi projektiksi, ja sitä kuvattaessa 4+1 mallilla onkin perusteltua yhdistää
looginen ja kehitysnäkymä, ellei niitä erikseen tarvita.
6.2.2 C4-näkymämalli
C4-näkymämalli koostuu neljästä eri näkymästä. Sen tarkoituksena on kuvata vain tar-
vittava määrä arkkitehtuurista niin, että sen avulla voidaan kommunikoida sidosryhmien
kanssa ja että kehittäjätyöryhmä ymmärtää arkkitehtuurin ilman yksityiskohtia, jotka muut-
tuvat, kun arkkitehtuuri muuttuu. [13, 31]
Malli käyttää tiettyjä abstraktiotasoja ohjelmiston staattisen rakenteen kuvaamiseksi. Sii-
nä staattiseen rakenteeseen kuuluu järjestelmän erinäiset "säiliöt", kuten ohjelmat, tieto-
varastot, mikropalvelut ja niin edelleen. Lisäksi niihin kuuluu komponentit ja ohjelmakoodi.
[13]
C4-malliin kuuluu nimensä mukaan neljä eri tasoa. Jokainen taso kuvaa järjestelmää
hieman tarkemmin, kuten kaaviosta 6.2 voidaan huomata. Tasot kuvataan seuraavaksi.
Kuva 6.2. C4:n koostuu neljästä eri tasosta.
Taso 1 Järjestelmän kontekstikaavio Järjestelmän korkeimman tason kuvaus, C4-mallissa
on järjestelmäkontekstikaavio. Siinä näkyy ohjelmisto ja kuinka se sijoittuu ympäristöönsä
käyttäjien ja muiden ulkopuolisten järjestelmien suhteen. [13]
Taso 2 Säiliökaavio Toisen tason kuvaus siirtyy lähemmäksi järjestelmää. Siinä kuvataan
ohjelmiston eri säiliöt, kuten edellä mainitut ohjelmat, tietovarastot ja niin edelleen, joista
34
ohjelma koostuu. Päätökset eri teknologioista tulevat esiin tässä kaaviossa. [13]
Taso 3 Komponenttikaavio Komponenttikaavio kuvaa jokaista säiliötä yksi kerrallaan tar-
kemmin ja näyttää sen sisällä olevat komponentit. Nämä komponentit tulisi olla oikeita
abstraktioita koodista. [13]
Taso 4 Ohjelmakoodi C4-mallissa alin taso kuvaa ohjelmakoodia. Se on valinnainen nä-
kymä, jonka voi tehdä, mikäli se on oleellista. Siinä esitetään yksi komponentti kerrallaan
ja kuinka se toteutetaan. Siinä voi esimerkiksi näkyä mistä luokista ja toteutusyksityiskoh-
dista kyseinen komponentti muodostuu. [13]
C4-malli ei pakota käyttäjää hyödyntämään mitään tiettyä merkintätapaa. Brown mainit-
see, että esimerkiksi UML on merkintätapana sopiva C4-mallille. Hän kuitenkin suositte-
lee, että jokainen elementti sisältäisi tiettyjä ominaisuuksia, jotka helpottaisivat kaavioiden
lukemista ja ehkäisisivät epäselvyyksiä.
C4-kuvaus on keveämpi tapa kuvata järjestelmää, kuin 4+1 näkymän malli esimerkiksi
siksi, että siitä puuttuu ainakin yksi näkymä. C4-kuvaus keskittyy kuvaamaan järjestel-
mää eri kannoilta kuin 4+1 näkymän malli. Esimerkiksi C4-näkymä ei kuvaa käyttöta-
pauksia millään tavalla. Tilanteesta riippuen kumpikin malli voi sopia MVP:n arkkitehtuu-
rin kuvaamiseksi. C4-malli voi olla helpompi muokata kevyemmäksi, sillä alempia tasoja
voidaan helposti vain jättää kuvaamatta. 4+1 mallista on vaikeampi jättää näkymiä pois,
sillä kaikilla näkymillä on selkeästi määritelty tarkoitus. Tämän vuoksi ehkä C4-malli on
käyttökelpoisempi malli ketterässä kehityksessä ja MVP:tä luotaessa.
6.3 Arkkitehtuuripäätöskuvaukset
Viime vuosikymmenen aikana on alettu käyttämään arkkitehtuuripäätöskuvauksia [25]
engl. architecture decision description. Niissä keskitytään tallentamaan yksityiskohtaista
tietoa järjestelmää koskevista suunnittelupäätöksistä ja niiden suhteista. [6]
Arkkitehtuuripäätöskuvaukseen kuuluu seuraavat osat:
• päätös itsessään
• perustelu
• laajuus
• tila
• päätöksen laatija
• aikaleima
• muutoshistoria
• kategoriat
• hinta
• riskit
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• läheisesti yhteen kuuluvat päätökset
• suhteet ulkoisiin tuotoksiin. [6].
Tällaisenaan arkkitehtuuripäätöskuvauksissa on erittäin paljon kirjattavaa ja ylläpidettä-
vää. Kaikkien päätösten kirjaus voi viedä pienellä työryhmällä paljon resursseja. Hadar
et al. esittävät abstraktin arkkitehtuurimäärittelydokumentaation vaihtoehtona perinteisille
dokumentointitavoille ja arkkitehtuuripäätöskuvauksille. [26]
Abstrakti arkkitehtuurimäärittelydokumentti sisältää sen hetkiseen julkaisuun kaikkein re-
levanteimman ja ajan tasalla olevan tiedon. Se sisältää myös tietoa tuotteen olemassa
olevan arkkitehtuurin tilasta. Sisältää ns. hissipuheista lainattuja elementtejä. Dokumentti
koostuu neljästä suuremmasta kokonaisuudesta:
• tuotteen yleiskatsaus
• tuotteen tavoitteet seuraavaa julkaisua varten
• yleiskatsaus tuotteen arkkitehtuurista kokonaisuudessaan yhdessä kyseisen sprin-
tin muutosten kanssa
• ei-toiminnalliset vaatimukset.
Jotta kuvaus pysyisi lyhyenä ja kohdennettuna, Hadar et al. ehdottavat, että dokument-
ti pidettäisiin kaavamaisena. Arkkitehdit lisäävät asianmukaisen tiedon esimääriteltyihin
kenttiin rönsyilevän vapaamuotoisen tekstin kirjoittamisen sijaan. [26]
Hadar et al mukaan abstraktilla arkkitehtuurimäärittelydokumentilla on monia etuja perin-
teiseen dokumentaatioon verrattuna. Se helpottaa arkkitehtien yhteisen kielen muodostu-
mista ja yksinkertaistaa arkkitehtien ja sidosryhmien välistä kommunikointia. Se esimer-
kiksi tehostaa tiedon esitystapaa, jolloin arvioijat voivat keskittyä tietosisältöön ja suun-
nittelupäätöksiin. Muuten pitkät kerronnalliset toteamukset hämärtävät arkkitehtuurillista
rakennetta. Hadar et al. väittävät, että lyhyen ja tiettyyn kohteeseen suunnatun tekstin ar-
vostelu johtaa rakentavaan ja kohdennettuun kommentointiin. Arvostelijat voivat helposti
seurata eri julkaisujen välillä tehtyjä arkkitehtuurin muutoksia ja arvioida arkkitehtuurin
kehitystä pitkällä aikavälillä. [26]
6.4 Arkkitehtuurihaiku
Arkkitehtuurihaiku engl. architecture haiku on dokumentointitapa, joka on luotu turhan
dokumentoinnin vähentämiseen. Siinä arkkitehtuurin tärkeimmät asiat kuvataan yhdellä
paperilla. Yhden paperiarkin rajan asettaminen arkkitehtuurin kuvaukselle pakottaa ark-
kitehdit keskittymään suunnitelmien tärkeimpiin osa-alueisiin. Tällöin arkkitehdeille ei niin
ikään jää tilaa tuhlattavaksi ylimääräisillä yksityiskohdilla. [36]
36
Arkkitehtuurihaikun tulisi sisältää
• lyhyt esittely ratkaisusta yleensä
• lista tärkeistä teknisistä rajoitteista
• korkean tason tiivistelmä toiminnallisista vaatimuksista
• priorisoitu lista laatuattribuuteista
• lyhyt selitys suunnittelupäätöksistä
• lista arkkitehtuurillisista tyyleistä ja suunnittelumalleista
• vain kaaviot, jotka lisäävät merkitystä muun sivulla olevan tiedon lisäksi. [36]
Arkkitehtuurihaikun tiivistämiseksi voidaan käyttää kognitiivisia laukaisijoita engl. cogni-
tive trigger. Päätösten yksityiskohtaisen kuvaamisen sijaan voidaan olettaa, että lukija
tietää jo paljon tarvittavaa taustatietoa. Kaksi yleistä kognitiivista laukaisijaa ovat arkki-
tehtuurilliset tyylit ja mallit. Esimerkiksi "kerros” voi kertoa jo paljon rakenteesta. Yhdellä
sanalla tai ilmauksella voidaankin esittää paljon informaatiota lyhyesti. Näiden sanojen
ja ilmausten merkitystä ei tarvitse toistaa dokumentaatiossa, mutta sitä lukevat henkilöt
voivat silti ymmärtää dokumentin. [36]
Arkkitehtuurihaiku voi olla tehokas työkalu dokumentoinnin tehostamiseksi. Se ei kuiten-
kaan ole aina oikea työkalu joka projektiin tai tapaukseen. Kaikki projektin sisällä eivät
välttämättä tiedä kognitiivisia laukaisijoita tai terminologian merkitys vaihtelee henkilöstä
toiseen. Terminologian ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista keskustelemalla termeistä ja
päättämällä yhteiset termit, joita käytetään. [36]
Arkkitehtuurihaiku ei auta myöskään eri arkkitehtuurillisten vaihtoehtojen läpi käymises-
sä. Sen tehtävänä on toimia vain tiedon tallennustyökaluna. Se voi jopa olla haitallinen,
koska se rajoittaa luovuutta, eikä anna tilaa eri vaihtoehtojen tutkimiselle. Arkkitehtuuri-
haiku tulisi kirjoittaa vasta, kun kaikki eri vaihtoehdot on tutkittu perusteellisesti ja ongel-
man ratkaisutapa on selvillä. [36]
Arkkitehtuurihaiku voi olla startup-yritykselle hyödyllinen menetelmä tiedon pitempiaikai-
seen säilyttämiseen. Sen tekeminen ja ylläpito vaatii huomattavasti vähemmän resursse-
ja, kuin esimerkiksi eri näkymämallit. Se ei kuitenkaan takaa yhtä luotettavaa ja ymmär-
rettävää dokumentaatiota. Arkkitehtuurihaiku luottaa arkkitehtien muistiin ja kognitiivisiin
laukaisijoihin, tämän vuoksi se ei välttämättä toimi tiedon välittäjänä kasvavassa startup-
yrityksessä. Uusille työntekijöille tulee selittää, mitä eri termeillä tai ilmauksilla tarkoite-
taan. Myös ajan myötä arkkitehdit voivat unohtaa niiden tarkoitukset, jolloin haiku muuttuu
vaikeaselkoiseksi.
Arkkitehtuurihaiku tällaisessa muodossa ei suoraan ota kantaa Lean Startup -ajatusmalliin.
Asiat, jotka sisältyvät siihen kuvaavat vain ohjelmiston arkkitehtuuria, eikä esimerkiksi
MVP-iteraation tarkoitusta ole sisällytetty siihen. Sitä voitaisiin mahdollisesti muokata si-
sällyttämään asioita, jotka liittyvät erityisesti Lean Startup -prosessiin. Esimerkiksi vali-
dointiin liittyviä kysymyksiä voisi tuoda esiin myös arkkitehtuurihaikussa. Asioita, jotka
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voitaisiin sisällyttää arkkitehtuurihaikuun Lean Startup -menetelmän yhteydessä olisi mie-
lenkiintoista selvittää jatkotutkimuksilla. Esimerkiksi ongelmana voi olla se, riittääkö sivu
kuvaamaan sekä arkkitehtuuria että liiketoimintamallin testausta ja tulisiko arkkitehtuuri-
haikujen eri versioita tulisi säilyttää myöhempää tarkastelua varten.
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7 ARKKITEHTUURIN ARVIONTI
Arkkitehtuurin muuttaminen ohjelmiston toteuttamisen jälkeen voi vaatia paljon resurs-
seja. Arkkitehtuurin arvioinnilla ennen ohjelmiston toteuttamista voidaan tehdä johtopää-
töksiä, siitä kuinka se pystyy täyttämään asetetut vaatimukset. Siinä voidaan tarkastella
myös refaktoroinnin tarvetta.
Arkkitehtuurin arvioinnin yksi suurimmista hyödyistä on sen kyky huomata ongelmat ja
riskit aikaisessa vaiheessa. Tällöin ne voidaan helposti korjata tai niiden vaikutuksia voi-
daan lieventää verrattuna esimerkiksi vasta toteutetun ohjelmiston testauksessa havait-
taviin ongelmiin. Lisäksi arkkitehtuurin arviointi kannustaa kommunikoimaan eri sidos-
ryhmien kanssa tilanteissa, jolloin niin ei muuten tehtäisi. Arviointia voidaan parhaassa
tapauksessa käyttää osana dokumentointiprosessia. [27]
Vaikka arkkitehtuurin arvioinnilla on monia hyötyjä, sitä ei käytetä laajasti teollisuudes-
sa. Monet yritykset ovat tietoisia sen hyödyistä, mutta hyvin harvat käyttävät sitä. Lisäksi
ketterät menetelmät eivät kannusta arkkitehtuurin arviointiin, sillä niihin yleensä kuuluu
paljon aikaa ja resursseja. [9] Ketterissä prosesseissa arkkitehtuurianalyysin suorittami-
seen on omat haasteensa, koska arkkitehtuuria suunnitellaan tyypillisesti osissa jatku-
vasti. Tämän vuoksi arkkitehtuurianalyysin itsensä tulee pystyä analysoimaan osittaista
arkkitehtuuria sekä sitä pitää pystyä suorittamaan osissa. Joitain perinteisiä analysointi-
menetelmiä joudutaankin siis muokkaamaan ketterään projektiin sopivaksi. [9, 27]
Ohjelmistostartup-yrityksen viitekehyksessä olisi erittäin suotuisaa, jos MVP-prosessin
aikana voitaisin luoda iteratiivisesti arkkitehtuuri, joka tukee ohjelmistokehityksen etene-
mistä ja laatuvaatimusten täyttymistä. Jos arkkitehtuurin arvioinnilla voidaan saavuttaa
tällainen prosessi, niin se voisi olla hyödyllinen vaihe MVP:n suunnittelussa. Tässä luvus-
sa esitelläänkin arkkitehtuurin arviointitapoja ja tarkastellaan niiden sopivuutta ketterään
kehitykseen startup-ympäristössä.
7.1 ATAM
Architecture Tradeoff Analysis Method eli ATAM on yksi yleisemmin teollisuudessa käyte-
tyistä arkkitehtuurin arviointimenetelmistä. [21, 65] Sen kehittivät Kazman et al. vuonna
2000 tavaksi arvioida ohjelmiston arkkitehtuuria usean eri kilpailevan laatuattribuutin suh-
teen [34]. ATAM:in yleisyyden vuoksi se otetaan tässä työssä lähempään tarkasteluun.
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ATAM tehtiin halusta luoda järkiperäisiä päätöksiä kilpailevien arkkitehtuurien välillä, jotka
pohjautuvat hyvin dokumentoituihin järjestelmän attribuuttien analyyseihin, keskittyen ta-
sapainotettavien valintojen löytämiseen. Kehityksen varhaisessa vaiheessa ATAM toimii
vaatimusten täsmentämisen työkaluna. [34]
Menetelmän tarkoituksena on edesauttaa kommunikaatiossa sidosryhmien välillä, sel-
ventää ja täsmentää vaatimuksia sekä tarjota rungon yhtäaikaiseen arkkitehtuurin suun-
nitteluun ja analyysiin. [34]
.
Kuva 7.1. ATAM koostuu 9 eri vaiheesta.
ATAM-menetelmä koostuu neljästä pääosasta:
• esittelyt
• tutkinta ja analyysi
• testaus
• raportointi.
Ne voidaan jakaa vielä yhteensä 9:ään hienojakoisempaan vaiheeseen. [35] Niitä käsi-
tellään seuraavaksi.
Esittelyt
Vaihe 1 — ATAM-menetelmän esittely. ATAM aloitetaan esittämällä menetelmä kaikille
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sidosryhmille. [35]
Vaihe 2 — Liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden esittely Toisessa vaiheessa projekti-
päällikkö kuvaa liiketoiminnalliset tavoitteet, jotka ovat kehitystyön motivoivia tekijöitä.
Hän myös kuvaa, mitkä ovat arkkitehtuuriin vaikuttavat taloudelliset tekijät. [35]
Vaihe 3 — Arkkitehtuurin esittely. Kolmannessa vaiheessa arkkitehti esittelee alustavan
arkkitehtuurisuunnitelman. Esittely keskittyy kuvaamaan arkkitehtuuria liiketoimintatavoit-
teiden näkökulmasta ja sitä kuinka arkkitehtuuri tukee liiketoimintatavoitteita. [35]
Tutkinta ja analyysi
Vaihe 4 — Arkkitehtuurillisten lähestymistapojen löytäminen. Tutkinnan ja analyysin en-
simmäisessä vaiheessa arkkitehti selvittää eri arkkitehtuurilliset lähestymistavat tilantee-
seen. Tässä vaiheessa niitä ei kuitenkaan vielä analysoida. [35]
Vaihe 5 — Laatuattribuuttipuun tekeminen. Laatuvaatimukset, jotka muodostavat järjes-
telmän hyödyllisyyden (kuten tehokkuus, saatavuus, tietoturva jne.) tuodaan esiin. Niistä
tehdään määrittelyt skenaariotasolla ja niiden syyt ja vasteet merkataan sekä priorisoi-
daan. [35]
Vaihe 6 — Arkkitehtuurillisten lähestymistapojen analysointi. Vaiheen 5 tärkeiden priori-
teettien pohjalta valitaan arkkitehtuurit, jotka tukevat näitä ominaisuuksia. Tämän jälkeen
ne analysoidaan ja löydetään arkkitehtuurilliset riskitekijät, herkkyyskohdat ja kompro-
missit. [35]
Testaus
Vaihe 7 — Aivoriihi ja skenaarioiden priorisointi. Vaiheessa 5 löydettyjen skenaarioiden
pohjalta tehdään suurempi joukko skenaarioita koko sidosryhmäjoukon avulla. Näille ske-
naarioille asetetaan prioriteetti äänestyksellä. Tähän äänestykseen osallistuu kaikki si-
dosryhmät. [35]
Vaihe 8 - Arkkitehtuurillisten lähestymistapojen analysointi. Tässä vaiheessa iteroidaan
uudelleen vaihetta 6. Suurimmalla prioriteetillä olevat skenaariot toimivat testitapauksi-
na lähestymistapojen analyysissä. Nämä testitapaukset voivat auttaa löytämään uusia
lähestymistapoja, riskejä, herkkyyspisteitä tai kompromisseja. Ne dokumentoidaan ana-
lyysin aikana.
Raportointi
Vaihe 9 - Tulosten esittely. Viimeisessä vaiheessa ATAM-ryhmä esittelee löytönsä sidos-
ryhmille ja kirjoittaa mahdollisesti siitä raportin, josta käy ilmi ehdotetut strategiat. [35]
ATAMissa suunnittelu tehdään toteutuksesta riippumattomana erillisenä tapahtumana.
Tämä lisää etukäteissuunnittelua, jos suunnitelmien oletetaan olevan valmiita toteutuk-
sen alkaessa. Tästä syystä se ei sovi yhtä hyvin ketterään prosessiin, kuin iteratiiviset
ja toteutuksen kanssa samaan aikaan tehtävät analyysimenetelmät. Ongelmallista on
myös se, että aikaisemmin toteutetusta ohjelmistosta opittuja asioita ei oteta erikseen
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huomioon. Voisi olla hyödyllistä tietää aikaisemmin opitun tiedon pohjalta, voiko kyseisel-
lä ratkaisulla päästä asetettuihin laatuvaatimuksiin. Vaikkakin, jos arkkitehdit ovat olleet
tekemässä toteutusta, he voivat todennäköisesti tuoda havaintoja esiin itse analyysin ai-
kana.
Kehittyvän järjestelmän arkkitehtuuri ketterässä projektissa luo monia haasteita. Kazman
et al. ehdottavat laatuattribuuttien pohtimista muiden kehitykseen liittyvien tapaamisten
yhteydessä. Esimerkiksi Scrumissa retrospective-tapaamisessa laatuattribuutteihin liitty-
viä puutteita voidaan nostaa esiin tai sprintin suunnittelupalaverissa arkkitehti voi esittää
laatuattribuutteihin liittyviä korjauksia. Tässä pystytään esittämään myös hyvin miksi ark-
kitehtuuriin liittyviä korjaus- tai parannustoimenpiteitä tulisi tehdä. [11]
ATAMissa aivoriihitapahtumiin tulisi osallistua kaikkien sidosryhmien edustajat, 4-5 arvioi-
jaa ja 5-10 projektiin liittyvää henkilöä. [35]
ATAM on luonteeltaan erittäin raskas prosessi. Se vaatii paljon taustatietoja, siihen kuluu
paljon resursseja ja sitä on sen vuoksi pidetty pienissä projekteissa ja yrityksissä mahdot-
toman ratkaisuna. Viime vuosina sitä on kuitenkin yritetty tuoda ketterään prosessiin mu-
kaan poistamalla tai muokkaamalla eri vaiheita [11, 22]. Mitkä vaiheet poistetaan? ATAM
on sellaisenaan suositeltava prosessi vain, kun kyseessä on vakiintunut ja resurssirikas
yritys ja projekti, joissa syvällinen arkkitehtuurianalyysi on oleellinen laadun takaamisek-
si. Räätälöitynä se voi sopia ketterään projektiin.
7.2 DCAR
Decision centric architecture review eli DCAR on ATAM-menetelmää uudempi ja kevyem-
pi menetelmä. Se perustuu ajallisesti ja resurssien puolesta kevyeen malliin ja tukee yk-
sittäisten päätösten arviointia mahdollistamalla niiden testauksen ja dokumentoinnin. [27]
DCAR on suunniteltu olemaan kevyt ja ketterän kehityksen kanssa yhteensopiva pro-
sessi. Sen kesto on noin puoli työpäivää ja vaatii 3:sta 5:een osallistujaa. Tämän vuoksi
se sopii pienempiin projekteihin, joissa ei ole resursseja syvällisen arkkitehtuurianalyysin
suorittamiseen. [27]
DCAR perustuu arkkitehtuurillisiin päätöksiin ja voimiin. Arkkitehtuurilliset päätökset on
esitelty luvussa 6.3. Voima engl. decision force on mikä tahansa ei-triviaalinen vaikutus
arkkitehtiin, joka etsii ratkaisua arkkitehtuurilliseen ongelmaan. DCAR prosessi aloite-
taan valitsemalla joukko analysoitavia päätöksiä, joita arvioidaan käyttäen asiaankuulu-
vien projekti- ja yritysvoimien kautta.
Kuten ATAM DCAR koostuu 9:stä vaiheesta, jotka on esitelty kuvassa 7.2. Vaiheet ovat
kuitenkin kestoltaan lyhyempiä ja vaativat vähemmän osallistujia. [27]
Vaihe 1 - Valmistelu. Ennen tapaamisen aloitusta sovitaan sen ajankohdasta ja järjestel-
mäarkkitehti valmistelee esitelmän, joka sisältää tärkeimmät arkkitehtuurilliset vaatimuk-
set, korkean tason näkymät ja käytetyt lähestymistavat,kuten suunnittelumallit ja tyylit,
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Kuva 7.2. DCAR on 9-osainen mutta ATAM-menetelmää kevyempi prosessi. (Muokattu
[27] kuvasta.)
sekä teknologiat. Johdon ja asiakkaan edustajat valmistelevat esityksen, joka kuvaa oh-
jelmistoa tuotteena, sen alan, liiketoimintaympäristön ja tuotteen kehitystä ajavat liiketoi-
mintavaatimukset ja rajoitteet. [27]
Ennen DCAR-tapaamista siihen osallistuvien tulisi tutkia heille annettua materiaalia löy-
tääkseen mahdolliset arkkitehtuurilliset päätökset ja voimat.
Vaihe 2 - DCAR-menetelmän esittely. Arvointisessio alkaa menetelmän esittämisellä. Sii-
nä tulisi esitellä aikataulu, DCAR-mene-telmän vaiheet, arvioinnin laajuus, mahdolliset
seuraukset sekä osallistujien roolit ja vastuut. [27]
Vaihe 3 - Johdon esitelmä. Johdon tai asiakkaan edustaja antaa lyhyen esitelmän, jonka
hän on valmistellut ennen tilaisuutta. Esityksen tulisi kestää 15-20 minuuttia. Sen teh-
tävänä on tuoda esiin liiketoimintaan liittyvät voimat, jotka pitää ottaa arvioinnin aikana
huomioon. [27]
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Vaihe 4 - Arkkitehtuuriesitelmä. Johtava arkkitehti esittelee arkkitehtuurin tilaisuuteen
osallistuville käyttäen valmistelemaansa materiaalia. Tähän tulisi riittää 45-60 minuut-
tia. Tarkoituksena on antaa kaikille osallistujille yleiskuva arkkitehtuurista. Esitelmän tulisi
olla erittäin vuorovaikutteinen, eli osallistujien tulisi pystyä saamaan vastauksia heidän
kysymyksiinsä. Tämän vaiheen aikana arvioijat uusivat ja täyttävät listaansa arkkiteh-
tuurillisista päätöksistä, jotka he aloittivat ensimmäisessä vaiheessa. Arkkitehtuurillisten
päätösten tunnistaminen vaatii kuitenkin hieman kokemusta. [27]
Arkkitehtuurillisten päätösten tallentamisen lisäksi arvioijat muuttavat ja täydentävät lis-
taansa voimista, jotka he ovat tunnistaneet aikaisemmista vaiheista. Voimat voidaan do-
kumentoida epävirallisissa toteamuksissa. [27]
Vaihe 5 - Voimien ja päätösten viimeistely. Arvioijat ovat luoneet alustavan listan arkki-
tehtuurillisista päätöksistä ja voimista. Tässä vaiheessa täsmennetään arkkitehtuurillisia
päätöksiä ja niiden suhteita lisäksi viimeistellään ja tarkistetaan päätöksiin liittyvät voi-
mat. Täsmennyksen apuna yksi arvioijista luo heti prosessin alussa päätöksien suhteista
kaavion, jota hän päivittää aiempien vaiheiden ajan. [27]
Vaihe 6 - Päätösten priorisointi. Yleensä edellisessä vaiheissa löydetään liian monta pää-
töstä keskusteltavaksi yhden tilaisuuden aikana. Tämän vuoksi sidosryhmät joutuvat valit-
semaan, mitkä päätökset arvioidaan seuraavien vaiheiden aikana. Kriteerit päätösten va-
litsemiseen riippuvat kontekstista, mutta riskejä ja suuria kuluvaikutuksia sisältävät pää-
tökset tulisi ainakin arvioida. [27]
Heesch et al. ehdottavat pisteisiin perustuvaa valintamenetelmää. Jokainen osallistuja
saa 100 pistettä, jotka he voivat jakaa päätöksien välillä vapaasti, perustuen sovittuihin
kriteereihin. Päätöksen pisteet lasketaan sitten yhteen ja jokaisen henkilön asettamat
pistemäärät perustellaan ja niistä keskustellaan. Eniten pisteitä saaneet päätökset jat-
kavat seuraaviin vaiheisiin arvosteltavaksi. Heesch et al. kertovat että 7-10 päätöksestä
voidaan keskustella tehokkaasti puolessa päivässä. [27]
Vaihe 7 - Päätösten dokumentointi. Päätöksiä dokumentoitaessa arkkitehti ja muut tilai-
suuteen osallistuvat dokumentoivat päätökset, jotka saivat korkeimmat luokitukset edel-
lisessä vaiheessa. Jokainen henkilö valitsee 2 tai 3 päätöstä, joista heillä on osaamista.
Ne dokumentoidaan kuvaamalla:
• sovellettu ratkaisu
• ongelma, jonka se ratkaisee
• tiedossa olevat vaihtoehdot
• voimat, jotka tulee ottaa huomioon, kun päätöstä arvioidaan.
Sidosryhmät käyttävät edellisessä vaiheessa koottua listaa erinäisistä voimista varmis-
taakseen, etteivät ne unohdu. He voivat kuitenkin keksiä uusia voimia vielä tässä vai-
heessa. [27]
Vaihe 8 - Päätösten arvioint.i Dokumentoinnin jälkeen seuraava tehtävä on päätösten
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arviointi. Arviointi aloitetaan tärkeimmästä päätöksestä. Sen dokumentoinut osallistuja
esittelee sen lyhyesti, jonka jälkeen osallistujat haastavat päätöksen etsimällä lisävoimia
päätöstä vastaan. Dokumentaatiota voimista ja päätösten välisistä suhteista päivitetään
koko ajan tässäkin vaiheessa. Kaikki osallistujat päättävät yhdessä, mikäli voimat pää-
töstä vastaan ovat voimakkaampia kuin sen puolesta. [27]
Lopulta kaikki osallistujat päättävät äänestämällä päätöksen tilasta. Päätös voi olla hyvä,
hyväksyttävä tai siitä pitää keskustella uudestaan. Äänestykseen voidaan käyttää esimer-
kiksi värikoodeja ilmaisemaan eri mielipiteitä. [27]
Koko keskustelun ajan arvioijat kirjaavat muistiinpanoihinsa mahdolliset ongelmat tai ris-
kit, jotka tulevat esiin keskustelussa. Jokaiselle päätökselle tulisi antaa keskusteluaikaa
noin 15-20 minuuttia, koska keskustelun laatu yleensä heikkenee sitä jatkettaessa. [27]
Vaihe 9 - Jälkikatsaus ja raportointi. Kun kaikki valitut päätökset on arvioitu, muistiinpanot
ja tuotokset kerätään yhteen. Niitä voidaan käyttää arviointiraportin luomiseen, jonka ar-
vioijatyöryhmä kirjoittaa. Raportista keskustellaan arkkitehdin kanssa ja arvioijaryhmä voi
vielä muokata raporttia sen perusteella. Arvioijien tulisi kirjoittaa raportti mahdollisimman
pian, sillä näin ajatukset ovat heillä vielä paremmin muistissa, kuin pitkän ajan jälkeen.
DCAR sopii todennäköisesti startup-yritykselle ATAM-menetelmää paremmin. Tämä joh-
tuu siitä, että se on huomattavasti keveämpi operaatio. Se on mahdollisesti vieläkin liian
raskas toteutettavaksi joka sprintin tai iteraation yhteydessä 9:n eri vaiheen ja monien eri
osallistujaroolien vuoksi. Lisäksi, erillisen raportin kirjoittaminen voi olla hidasta ja kehit-
täjien mielestä epämiellyttävää.
Lean Startup -prosessissa DCAR-arviointimenetelmän käyttö olisi mahdollisesti hyödyl-
listä siinä vaiheessa, kun validointi on osoittanut liiketoimintamallin tarpeeksi toimivaksi.
Tällöin voitaisiin arvioida, onko MVP:n arkkitehtuuri vielä sopiva lopulliselle tuotteelle. Mi-
käli arviointi osoittaa, että arkkitehtuuria täytyy muuttaa vain hieman, MVP:n koodia voitai-
siin refaktoroida uusien suunnitelmien mukaiseksi. Ohjelmisto voitaisiin myös ohjelmoida
tässä vaiheessa uudelleen alusta, jos taas refaktorointi vaikuttaisi vievän sitä enemmän
resursseja. Tämän työn puitteissa tätä mahdollisuutta ei pystytty tutkimaan esimerkik-
si case-tutkimuksessa, sillä siinä ei päästy tilanteeseen jossa liiketoimintamalli olisi va-
lidoitu. Tämä olisi kuitenkin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe pienen startup-yrityksen
kannalta. Arvoinnin tekeminen validoidun liiketoimintaidean jälkeen voisi nopeuttaa ohjel-
mistokehitystä ja parantaa lopullisen tuotteen laatua.
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Taulukko 7.1. ATAM ja DCAR erovat resurssien kulutukseltaan.
Ominaisuus ATAM DCAR
Kesto 3 päivää Puoli päivää
Osallistujia 10-20 3-5
Toimii dokumentoinnin apuna Kyllä Kyllä
Kattavuus Erittäin kattava Kattava
Taulukossa 7.1 on esitetty ATAM ja DCAR -menetelmien eroavaisuuksia. Siitä voidaan
huomata, että DCAR sopii paremmin pieniin ja ketteriin projekteihin.
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8 CASE-TUTKIMUS
Kirjallisuustutkimuksen yhteydessä toteutettiin pienimuotoinen case-tutkimus yhden oh-
jelmistoprojektin toiminnasta. Case tutkimus seurasi projektin toimintaa noin puolen vuo-
den ajan. Projektissa kehitettiin uudenlaista rakennusalan verkkopalvelua. Se tapahtui
MVP:tä käyttäen ja projekti sisälsi monia startup-yrityksen piirteitä. Muun muassa siinä
oli tavoitteena löytää toimiva liiketoimintamalli ja maksavia asiakkaita erilaisten sidosryh-
mien kanssa keskustellen. Sen pohjalta ei kuitenkaan perustettu erillistä yritystä. Tutki-
muksen aikana seurattiin:
• miten MVP-prosessi toimi
• kuinka ohjelmistoarkkitehtuuria suunniteltiin ja toteutettiin projektissa
• millaisia tuloksia suunnittelumenetelmät tuottivat.
Case-tutkimuksen kohteena oleva projekti oli resursseiltaan erityisen pieni. Siihen kuului
vain yksi rakennusalan asiantuntija ja yksi ohjelmoija, jotka työskentelivät projektin paris-
sa vapaa-ajallaan. Lisäksi projektissa oli ulkoinen toimija, joka tuotti ulkoasun tuotteelle ja
erilliset esittelysivut verkossa. Joka tapauksessa työryhmä oli huomattavasti alle Dande
et al. [17] suositteleman määrän. Ennen tutkimusta oli tehty joitain alustavia käyttöliitty-
mäpiirroksia sovelluksesta erillisessä Demolan organisoimassa ideointiprojektissa. Näi-
den pohjalta aloitettiin MVP:n luominen. Ideointiprojektin tarkoituksena ei ollut liiketoimin-
tamallin luominen, vaan keksiä mahdollisia ominaisuuksia järjestelmälle. Tämän vuoksi
siis MVP-prosessi oli tärkeä projektille.
Seuraavaksi käsitellään tutkimuksessa ilmenneet havainnot. Ensiksi esitellään havainnot,
jotka liittyvät prosessiin.
Tärkein havainto tutkimuksessa oli, että ohjelmoitu MVP on liian raskas menetelmä näin
alkuvaiheessa olevalle projektille. Käyttöliittymäprototyypit toimivat huomattavasti parem-
min sidosryhmien kanssa keskusteltaessa, kuin ohjelmoitu prototyyppi. Ilman ohjelma-
koodia toteutettu käyttöliittymäprototyyppi pystyy esittämään saman asian, kuin oikea to-
teutus. Toiminnallisuuden tekeminen edes jollain tasolla käyttää lopulta paljon enemmän
resursseja, kuin käyttöliittymäkuvien luominen. MVP:tä tehtäessä tulee välittömästi päät-
tää ratkaisut moniin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, kuten työkalujen ja teknologioiden
valintoihin. Lisäksi, jos MVP:tä on tarkoitus käyttää validoinnin jälkeen, sitä tehtäessä tu-
lee ottaa huomioon erinäisiä ominaisuuksia kuten ylläpidettävyys, tietoturva, saatavuus,
laajennettavuus ja niin edelleen.
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MVP:n kehitystä ohjasivat erilaiset ohjelmisto- ja liiketoimintamallien esittelyt mahdollisia
asiakkaita ja muita sidosryhmiä varten. Esittelyitä varten MVP:hen valmisteltiin tiettyjä
ominaisuuksia ja niiden perusteella valittiin seuraaviin tapaamisiin muita ominaisuuksia
testattavaksi. MVP toimi eräänlaisena prototyyppinä ja visualisointina tulevasta tuottees-
ta, vaikka se ei sisältänytkään useita toiminnallisia ominaisuuksia. Toisaalta, myös käyttö-
liittymäkuvia käytettiin sovelluksen esittelyyn sidosryhmille. Ne herättivät samalla tavalla
kiinnostusta tuotetta kohtaan, kuin MVP.
Arkkitehtuurisuunnittelu tapahtui osittain myös tapaamisten ohjaamana. Pienessä työryh-
mässä arkkitehtuurin suunnitteluun ei jäänyt aikaa enää siinä vaiheessa, kun MVP:hen
täytyi saada uusia toimintoja. Toisaalta, kun sidosryhmätapaamisia ei ollut sovittuna, ark-
kitehtuuria voitiin tutkia ja pohtia enemmän.
Sprinttimuotoisen aikataulun seuraaminen osoittautui myös ongelmalliseksi. Pienen re-
surssimäärän vuoksi projektin tekijöiden oli mahdoton käyttää mitään yksityiskohtaista
aikataulutusta. Projektissa oli suunniteltu käytettävän 0-sprintti arkkitehtuurisuunnittelun
lähestymistapaa ja siihen oli varattu kuukausi. Aikataulutusta arkkitehtuurisprintille ennen
ja vielä sprintinkin aikana oli vaikea ennustaa vakiintumattomien työaikojen vuoksi. Joi-
nain hetkinä projektia pystyttiin tekemään paljon ja toisina hetkinä se taas lähes pysäh-
tyi. Lopulta arkkitehtuurisprintti päättyi siihen, että eräs sidosryhmä ilmoitti haluavansa
MVP:tä esiteltävän heille. Arkkitehtuurin lisäsuunnittelulle ei tässä vaiheessa enää ollut
aikaa ja kaikki panos tuli laittaa toimivan järjestelmän tuottamiseksi. Näin epävakaassa
projektissa 0-sprinttimenetelmä ei sellaisenaan siis toiminut odotetulla tai hallitulla tavalla.
Toinen ongelma arkkitehtuurisuunnittelun aikatauluttamisessa oli itse suunnittelun laa-
juuden arvioiminen. Aluksi projektia tekevillä ei ollut tietoa paljonko jonkin tietyn asian
selvittämiseen kuluisi aikaa. Tällöin oli vaikea ennustaa olisiko esimerkiksi kahden viikon
vai kuukauden pituinen 0-sprintti lyhyt tai pitkä aika suunnittelulle, vaikka työpanos oli-
sikin pysynyt koko sen ajan vakiona. Toisaalta joidenkin perusasioiden selvittämiseen ei
tarvinnut käyttää ollenkaan aikaa, sillä mielipiteet ja aiemmat kokemukset ratkaisivat nii-
den valinnan. Näin kävi esimerkiksi joidenkin ohjelmistokehysten kanssa. Toiset päätök-
set veivät huomattavasti enemmän aikaa, sillä ne vaativat uusien menetelmien opettelua.
Uuden asian opetteluun käytetyn ajan arvioiminen on vaikeaa. Aiemmin epäonnistunei-
den arviointien perusteella voidaan mahdollisesti kuitenkin luoda tarkempia arviointeja
tulevaisuudessa. Tämän vuoksi jokin arviointi tehtävien kestolle voi olla hyväksi.
Tutkimuksessa huomattiin myös arkkitehtuurisuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä.
MVP:tä tehdessä päätökset tapahtuivat projektin näkökulmasta epäsuotuisassa järjes-
tyksessä. Esimerkiksi järjestelmän yleinen rakenne ja monet teknologiat, kuten pilvipal-
velualustat ja ohjelmistokehykset, oli päätettävä projektin alussa, jotta verkossa toimiva
MVP voitiin julkaista ja esittää sidosryhmille. Nämä olivat tärkeitä päätöksiä, sillä MVP:tä
pyrittiin käyttämään jatkossa validoinnin jälkeen.
Projektin alussa joudutaan tekemään myös olettamuksia siitä, mitä ominaisuuksia ark-
kitehtuurilta vaaditaan. Jotkin ratkaisut voivat antaa arkkitehtuurille ominaisuuksia, jotka
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hyödyttävät kehittäjiä juuri sillä hetkellä ja toiset taas vaikuttavat myöhemmin tulevaisuu-
dessa. Esimerkiksi mahdollisimman laajennettava ja muokattava arkkitehtuuri voi olla työ-
läs toteuttaa, mutta arkkitehtuuri jonka toteuttaminen vie vähän resursseja taas voi olla
vaikeasti muokattavissa tai julkaistavissa. Tällainen valinta jouduttiin case-tutkimuksessa
tekemään esimerkiksi muokattavan microservice-arkkitehtuurin ja nopeammin toteutetta-
van monoliittisen arkkitehtuurin valinnan välillä.
MVP:tä aloitettaessa joudutaan heti tekemään monta perustavanlaatuista valintaa sen
arkkitehtuurista. Sitä vastoin projektin suunta ja tarkoitus on tässä vaiheessa vähiten tie-
dossa, vaikka jotkin tietyt toiminnot olivatkin MVP:hen jo valittu. Vasta liiketoimintamal-
lin validoinnin jälkeen voidaan tietää ohjelmiston lopulliset toiminnot ja tarkoitus. Ennen
sitä on aina mahdollista joutua tekemään pivot ja muuttamaan ohjelmistoa. Jos pivo-
tissa muutetaan ohjelmiston toiminnallisuuksia paljon, niin arkkitehtuuria voidaan joutua
muuttamaan ja työtä menee hukkaan. Esimerkiksi sovelluksen vaihto mobiilisovellukses-
ta verkkosivustoksi voi vaatia arkkitehtuurin uudelleen tekemistä. Yrityksen liiketoiminta-
malli voi myös jossain määrin vaikuttaa ohjelmistoon ja sen arkkitehtuurin. Muun muas-
sa liiketoimintamalli voi aluksi perustua suoran hyödyn tuottamiseen asiakkaalle. Hänelle
saatetaan luvata, että hän joutuu maksamaan tuotteesta vain, jos tuote saavuttaa jonkin
merkkipaalun. Näitä merkkipaaluja täytyy mitata ohjelmistossa. Mittausta ja sen tulok-
sia voidaan joutua käsittelemään arkkitehtuurin tasolla, sillä se voi muodostua poikkioh-
jelmalliseksi ongelmaksi, ja se on kriittistä liiketoimininalle. Yrityksen liiketoimintamallin
muokkaaminen tästä esimerkiksi perinteiseksi kertamaksulliseksi ohjelmistoksi voi tar-
koittaa sitä, että edelliseen liiketoimintamallin vaatimiin ominaisuuksiin on kulutettu pal-
jon resursseja tiedon keräämistavan, säilytystavan ja prosessoinnin suunnittelun sekä
toteutuksen muodossa.
Riippuen MVP:n käyttötavasta Lean Startup -menetelmän validointivaihe piti ottaa arkki-
tehtuurisuunnittelussa huomioon. Mittaamiseen liittyvät ominaisuudet muodostuivat siis
yhdeksi tärkeäksi arkkitehtuurin läpileikkaavaksi osaksi. Tämä vastasi läheisesti lokikir-
janpidon luomista, säilyttämistä ja analysointia. Esimerkiksi tutkimuksen projektissa osa
MVP:tä julkaistiin verkossa erikseen, minkä vuoksi käyttäjien reaktioita siihen ei voitu ai-
na seurata paikan päällä. Erinäisten painikkeiden painalluskertoja tuli siksi erikseen tal-
lentaa myöhempää analyysiä varten. Tallennuksen toteuttaminen vaati arkkitehtuurillista
pohdintaa, jota ei muutoin olisi tarvinnut tehdä. Validointivaiheen huomioon ottaminen
arkkitehtuurissa siis lisää työn määrää.
Arkkitehtuuriprototyypit osoittautuivat toimivaksi työkaluksi suunnitteluun tässä projektis-
sa. Uusien teknologioiden ja ideoiden kokeilu prototyypin avulla antoi projektia tekeville
paljon tarkemman kuvan niistä, kuin muunlainen tutkinta. Muun muassa kehysten va-
kaus ja tehokkuus tulivat ilmi vasta toimivaa ohjelmakoodia ajettaessa. Hyväksi koetus-
ta arkkitehtuuriprototyypistä kehittyikin lopulta runko MVP:lle. Joka tapauksessa, jos jo-
kin teknologia on uusi tai epäselvä kehittäjille, arkkitehtuuriprototyypin tai ohjelmarungon
tekeminen auttaa kartoittamaan, sopiiko se lopulta tarkoituksiin ja kehittäjille. Ohjelmis-
tokehyksen valinnan huomattiin olevan erittäin subjektiivinen prosessi. Kehittäjän omat
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tottumukset ja taidot tietyistä toimintatavoista ohjaavat pitkälti valintaa.
Ohjelmistokehykset niin ikään auttoivat suunnittelussa huomattavasti. Projektissa toteu-
tettiin verkkopalvelu, jonka tekemistä varten on olemassa kattavia kehyksiä. Ne tarjoa-
vat yleisesti käytettyjä funktioita ja hyväksi koetun rakenteen. Kattavien kehysten vuoksi
MVP:tä varten tarvittavan arkkitehtuurisuunnittelun määrä väheni merkittävästi. Kehys-
ten suurin haaste oli niiden opetteluun kulunut aika. Kehyksistä tulee tietää ainakin niiden
hyödyt, haitat ja kuinka ne voidaan yhdistää muihin komponentteihin, jotta ne voidaan
valita tietoisesti. Joillain tietyillä ohjelmistokehityksen aloilla, kuten verkkopalvelut, on ole-
massa erittäin monta vaihtoehtoista ratkaisua. Näiden vertailu vaatii paljon tutkimista. Oh-
jelmistokehysten säästämät resurssit kuitenkin kompensoivat niiden opetteluun kuluvan
ajan ja ne olivat yleisesti hyödyllisiä. Ohjelmistokehysten käyttö on siis suotavaa MVP:tä
tehdessä.
Pienen resurssimäärän vuoksi arkkitehtuurin arviointimenetelmät osoittautuivat liian ras-
kaiksi. Yhdistettynä tähän ja paineeseen luoda toimivaa ohjelmistoa, arviointimenetel-
mien käyttöön ei jäänyt aikaa. Toisaalta, ohjelmistokoodia ei tehty niin paljon, että suuret
muutokset arkkitehtuuriin olisivat muodostuneet haastaviksi, jos niitä olisi pitänyt tehdä.
Ehkä arviointimenetelmien käyttö olisi tullut tärkeämmäksi projektin edetessä.
Pienen työryhmän vuoksi vain suullinen keskustelu arkkitehtuurista oli yleensä tarpeellis-
ta. Erillistä dokumentaatiota ei varsinaisesti tarvittu suunnitelmien muistamiseksi tai jaka-
miseksi. Muutamissa tapauksissa kaavioiden piirtäminen auttoi silti havainnollistamaan
suunnitelmia. Kokonaisen 4+1- tai C4-mallin tekeminen koettiin vievän liikaa aikaa, sil-
lä monet näkymät määräytyivät suoraan jonkin ohjelmistokehyksen asettamalla tavalla.
Sidosryhmät eivät myöskään olleet kiinnostuneita niistä. Arkkitehtuuripäätöskuvaukset
osoittautuivat projektille niin ikään liian raskaiksi ja kankeiksi. Toisaalta, tutkimuksen seu-
rantajakso ei ollut niin pitkä, että tärkeää arkkitehtuurillista tietoa olisi päässyt unohtu-
maan. Tämän vuoksi myöskään arkkitehtuurihaikujen ei koettu tuovan lisäarvoa.
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9 TUTKIMUKSEN ANALYSOINTI JA KATTAVUUS
Työssä tehty kirjallisuusselvitys esittelee yleisesti käytettyjä ja uusia arkkitehtuurin suun-
nitteluun liittyviä konsepteja. Se ei kuitenkaan kata läheskään kaikkia menetelmiä. Kirjal-
lisuudessa esiintyy näiden lisäksi monia menetelmiä, joita käytetään yleisesti sekä teolli-
suudessa että vain tutkimuksen tasolla. Niitä kaikkia ei tässä työssä pystytty esittelemään
ja testaamaan.
Työn aikana suoritettu case-tutkimus tarkastelee vain yhtä projektia lyhyellä aikavälillä.
Sen vuoksi se ei ole kovinkaan kattava ja siinä tehtyjä päätelmiä ei välttämättä voi yleis-
tää jokaiseen pienen startup-yrityksen tapaukseen. Esimerkiksi dokumentaation merki-
tystä projektille pitkien aikajaksojen yli ja erilaisten menetelmien vertailua ei tässä työs-
sä pystytty tekemään. Tulevaisuudessa startup-yrityksiä tulisi tutkia pidempikestoisesti
ja useassa erilaisessa pienessä yrityksessä tai projektissa, jotta tässä työssä esitetyt
väitteet voitaisiin osoittaa yleispäteviksi. Lisäksi menestyvien ja epäonnistuvien yritysten
eroavaisuuksia tulisi tutkia, jotta voitaisiin selvittää niiden tuloksiin johtavia tekijöitä.
Pienen startup-yrityksen tulisi miettiä tarkkaan, onko MVP paras lähestymistapa liiketoi-
mintasuunnitelman validoimiseksi ja maksavien asiakkaiden löytämiseksi. Vaikka tutki-
mus ei olekaan kovin laaja se osoittaa vahvasti, että MVP voi olla aloittelevalle yritykselle
raskas prosessi. Muut menetelmät, kuten käyttöliittymäkuvat ja paperiprototyypit, yhdis-
tettynä Lean Startup -metodologiaan voivat tuottaa samat tulokset nopeammin liiketoi-
mintamallin validoimisessa, kuin ohjelmoitu MVP.
Jos MVP päätetään toteuttaa, arkkitehtuuria olisi hyvä tutkia edes hieman ennen MVP:n
toteuttamista. Ainakin teknologioiden ja kehysten yhteensopivuus tulisi varmistaa ennen
ohjelmoimista. Siihen voidaan käyttää esimerkiksi arkkitehtuuriprototyyppiä, joka sisältää
arkkitehtuurillisesti tärkeimmät komponentit. Näin voidaan välttyä yllättäviltä ongelmilta
toteutusvaiheessa.
Arkkitehtuuridokumentaation kirjoittaminen yksityiskohtaisesti ei ole tärkeää nopeasti to-
teutettavissa, työntekijämäärältään erittäin pienissä projekteissa. Tutkimuksessa ei kui-
tenkaan kyetty selvittämään dokumentaation tärkeyttä pitkällä aikatähtäimellä. Esimer-
kiksi olisi mielenkiintoista selvittää dokumentaation tärkeys tilanteessa, kun startup-yritys
onnistuneesti lanseeraa tuotteensa markkinoille ja yritys kasvaa nopeasti. Tällöin yleensä
yritykseen palkataan uusia työntekijöitä ja heidän täytyy ymmärtää sovelluksen arkkiteh-
tuuri. Onko suullinen selitys siinä tilanteessa silti toimivin ratkaisu vai tulisiko tieto jakaa
dokumentaation avulla?
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Myöskin arkkitehtuurin arviointi vaikuttaisi olevan pienissä aloittelevissa startup yrityksis-
sä hyödytöntä case-tutkimuksen perusteella, sillä arviointi vaatii suhteellisen paljon re-
sursseja. Kirjallisuusanalyysin perusteella DCAR on kuitenkin startup yritykselle ATAM-
menetelmää parempi vaihtoehto, silloin kun arkkitehtuuriarvioinnin koetaan olevan hyö-
dyllistä. Tämä ajankohta olisi syytä selvittää jatkotutkimuksilla, jotta startup yritykset voisi-
vat selkeämmin suunnitella ja ajoittaa arkkitehtuuriarvioinnit, ennen kuin se on liian myö-
häistä. Mahdollisesti vaihe, jossa liiketoimintamalli on todettu toimivaksi, olisi syytä tehdä
arkkitehtuuriarviointi.
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10 YHTEENVETO
Arkkitehtuurisuunnittelua varten on olemassa useita hyödyllisiä työkaluja. Sekä kirjalli-
suustutkimus että työssä tehty case-tutkimus viittasivat siihen, että erityisesti arkkiteh-
tuuriprototyypit ja ohjelmistokehykset ovat hyviä työkaluja MVP-tuotteen arkkitehtuuria
luotaessa.
MVP-metodologia tuotekehityksessä vaikuttaa suunnitteluun merkittävästi. Siinä tuotetta
kehitetään osissa ja iteratiivisesti. Kirjallisuustutkimuksen mukaan MVP:tä kehitettäessä
arkkitehtuurisuunnittelulle tulisi varata hieman aikaa ennen toteutuksen alkua. Suunnit-
telu voidaan yhdistää prosessiin esimerkiksi arkkitehtuurisprintti-lähestymistapaa käyt-
täen, jossa ensimmäinen ketterä iteraatio omistetaan pelkästään arkkitehtuurisuunnitte-
lulle. Tällä vältytään suurimmilta arkkitehtuurisuunnittelun laiminlyömisen aiheuttamilta
ongelmilta. Pitkäkestoiset suunnitteluvaiheet taas vievät liikaa resursseja, vaikka niillä
voitaisiinkin tehdä parempi arkkitehtuuri.
Pienen yrityksen resurssit asettavat rajoitteita arkkitehtuurisuunnittelulle ja MVP:n to-
teuttamiselle. Esimerkiksi arkkitehtuurin arviointi ei vaikuttaisi olevan mahdollista pie-
nelle aloittelevalle startup-yritykselle. Ne vaativat useita osaajia, joita pienistä startup-
yrityksistä ei välttämättä löydy.
Työssä huomattiin, että pienen startup-yrityksen ei välttämättä kannata testata liiketoi-
mintamallinsa olettamuksia MVP-tuotetta käyttäen. Ei-ohjelmoituun prototyyppiin verrat-
tuna se vaatii suhteellisen raskasta ohjelmointia, eikä kuitenkaan tuo riittävästi lisäetuja.
Tutkimuksen perusteella on suotavaa käyttää ei-ohjelmoituja prototyyppejä tai käyttöliit-
tymäkuvia aina, kun niillä voidaan tarpeeksi hyvin kuvata liiketoimintaidea tai tuote sidos-
ryhmille.
Työssä tehty kirjallisuus ja case-tutkimus tutkii ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelua pien-
ten startup-yritysten näkökulmasta ja pienellä aikavälillä. Sen vuoksi tässä työssä esitet-
tyjä havaintoja ja päätelmiä ei voida yleistää kaikkiin Lean Startup -prosessia hyödyntä-
viin yrityksiin. Niitä voidaan kuitenkin käyttää harkiten ja projektiin soveltaen. Jatkossa
pienten startup-yritysten toiminnan ja arkkitehtuurisuunnitteluprosessin tutkimusta tulisi
laajentaa moniin pieniin yrityksiin. Näin saataisiin tietoa menestyvistä ja epäonnistuvista
yrityksistä. Niiden eroavaisuuksia tulisi tutkia, jotta voitaisiin selvittää menestykseen tai
epäonnistumiseen johtavia tekijöitä.
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